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REFERAT
Projektets syfte har varit:
* att utveckla metoder för att genomföra energisparprogram i praktiken
* att utveckla hjälpmedel för säkrare "husdiagnoser11
* att utvärdera olika energi sparåtgärder i praktiken
* att följa upp påverkan på fastighetsekonomin (hyran)
I etappen 2 har ett antal åtgärdspaket utvärderats ur teknisk, fasti- 
hetsekonomisk och energisparsynpunkt:




Värmeatervinning ur frånluft med värmeväxlare och värmepumpar 
Tredje glasrutan
Planerade energisparresultat har uppnåtts. I det hus där flest åtgärder vid­
tagits har förbrukningen minskat från 15.700 kWh per lägenhet till 9.600, 
d v s ca ^0 % och återstående förbrukning utgör ca 130 kWh/m2 för värme 
och varmvatten.
I slutrapporten redovisas också hur åtgärdernas lönsamhet påverkas av för- 
ändringarj energipriser och fi nans i er ingsvi 11 kor samt vilka krav som måste 
ställas på projektledningen för att nå och uppehålla energisparresultat 
i praktiken.
I Byggforskningsrådets rapportserie redovisar forskaren 
sitt anslagsprojekt. Publiceringen innebär inte att rådet 
tagit ställning till åsikter, slutsatser och resultat.
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Att spara energi i praktiken är betydligt svårare än 
att göra det i klimatlaboratorium. Framförallt krävs 
tålamod och uthållighet hos företagsledning och perso­
nal att under flera år prioritera energisparandet i 
det utvalda området - ibland i konflikt med andra 
intressen.
Vi vill därför tacka direktör Tore Östman, energi­
ingenjör Svante Sjöstrand och maskinist Jan Sandberg 
för att de hjälpt oss genom alla svårigheter som FoU- 
projekt av denna typ innebär.
Att mäta och verifiera energisparande i praktiken 
innebär betydande svårigheter att hålla allt utom 
försöksparametrarna under kontroll - under lång tid.
Att vi klarat uppgiften får till mycket stor del 
tillskrivas docent Olov Sandberg och fil kand Ronny 
Östin från Fysiska institutionen på Umeå Universitet. 
Tack vare dem och deras datorer föreligger resultaten 
samtidigt som projektet avslutas.
Vi vill också tacka BFR som vågade sig på att göra 
fullskaleprov och gav oss ordentlig tid för den slut­
liga utvärderingen. En hel del av lärdomarna finns 
samlade i denna rapport. Vi har försökt att hålla nere 
rapportens omfattning och bara tagit med det vi tycker 
är det väsentligaste. De brister som trots allt finns 
får tillskrivas oss som projektledare.
Täby 1986-09-30
Erik Högberg Yngve Öberg
10. SAMMANFATTNING
0.1 Målsättning
Umeåprojektet är ett av de s k energisparkvarter som 
BFR initierade 1981. Projektet startade på allvar 
våren 1982 och går ut på att pröva energisparåtgärder 
i full skala i befintlig bebyggelse.
Genom ett omfattande mätprogram ska spareffekter av 
såväl enskilda åtgärder som kompletta paket faststäl­
las .
Projektet har genomförts i ett större bostadsområde i 
Umeå. En viktig utgångspunkt har varit att spara ener­
gi utan att kostnaderna blir så höga att boendekostna­
derna ökar. Detta innebär dels att gällande finansie- 
ringsregler och marknadssituationen för olika produk­
ter påverkar valet av åtgärder, dels att energispar­
åtgärderna sökts inom området relativt känd teknik.
För att långsiktigt säkra energibesparingar i bestån­
det krävs insatser alltifrån en pålitlig diagnos av 
sparmöj1igheterna till ett styrt genomförande och 
uppföljning. För projektet har därför följande mål­
sättningar satts upp:
* att utveckla metoder för att genomföra energispar- 
program i praktiken
* att utveckla hjälpmedel för säkrare "husdiagnoser"
* att utvärdera olika energisparåtgärder i praktiken




Kvalitetsstyrda åtgärdspaket sparar upp till 40 % 
energi i 70-talshus
20.2 Beskrivning av bostadsområdet
Det utvalda bostadsområdet ägs och förvaltas av Stif­
telsen Bostaden i Umeå. Det byggdes under åren 1970- 
71. Totalt i de två kvarteren finns 31 bus med samman­
lagt 476 lägenheter.
Byggnadsteknik
De utvalda husen är byggda i 2-4 våningar. Husen är av 
relativt "tung" typ med bjälklag, gavelväggar samt 
bärande innerväggar av betong. Sidoväggarna är av lätt 
konstruktion med isolering av mineralull och hela 
huset har en fasad av tegel, k-värdet för väggarna är 
0,3-0,35.
Vindsbjälklaget är av betong och har en isolering av 
400 mm kutterspån med ett beräknat k-värde på 0,3.
Värmesystem
Ventilationen har både från- och tilluft. Området 
försörjs med fjärrvärme via en undercentral i vardera 
kvarteret. Tappvarmvattenberedning sker centralt i 
undercentralerna.
0.3 Mätprogram
För att kunna dra säkra slutsatser av de genomförda 
åtgärderna lades ett omfattande mätprogram upp. Ut­
gångspunkten var en målmedveten satsning på datorise­
rade hjälpmedel vad avser såväl insamling som efter­
följande analyser.
Vid utvärderingen användes två huvudprinciper:
Före- och eftermätningar
För samtliga berörda hus påbörjades mätningarna i god 
tid före genomförandet av åtgärdsprogrammet så att hu­
sens förbrukningsprofil kunde fastställas.
Referenshus
Till varje åtgärdshus utvaldes ett referenshus med 
vilket mätresultaten löpande kunde jämföras. Tack vare 
den goda tillgången på jämförbara hus visade sig denna 
analysprincip snabbt kunna ge säkra resultat.
Löpande utvärdering veckovis
Den löpande utvärderingen genomfördes veckovis med 
dataanalyser i diagram och tabellform. Resultaten 
följdes regelbundet upp i diskussioner med fastighets- 
skötare, vilket gav en mycket värdefull kontroll och 
säkerställde en god kontinuitet i utvärderingen.
30.4 Åtgärdsprogrammet
Åtgärdsprograrrunet delades upp i två steg för att så 
nära som möljigt anknyta till hur en fastighetsägare 
normalt bör gå tillväga. I det första steget genom­
fördes ett baspaket av åtgärder i samtliga hus i båda 
kvarteren.
0.5 Baspaketet
I detta åtgärdspaket ingick åtgärderna:
* komplettering av termostatventiler
* injustering av värmesystemet
Fönstertätning samt tidsstyrning av ventilationen 
genomfördes åren innan projektet startades.
0.6 Övriga åtgärder
Övriga åtgärder genomfördes selektivt i enstaka hus 
eller kvarter. Dessa åtgärder var:
* vattenbesparing; byte av samtliga blandare i 
kv Amanuensen
* individuell debitering av hushållsel
* frånluftsvärmepumpar (FVP) och luft/luft­
värmeväxlare FTX
* tilläggsglasning, 2-till 3-glas
* avstängning tilluft, FT- till F-ventilation
0.7 Uppnådda besparingar
Innan projektet startade var den totala energiförbruk­
ningen på kvartersnivå ca 235 kWh/m2 lgy.
Baspaketet
I kv Assistenten har vi ej kunnat konstatera någon 
signifikant reduktion av energiförbrukningen med an­
ledning av baspaketet.
I kv Amanuensen, där injusteringen genomfördes till 
ett lägre flöde, erhölls en besparing på ca 12 kWh/m2 
lgy/år, vilket motsvarar 5 % av årsförbrukningen på 
kvartersnivå. Återstående energiförbrukning är efter 
baspaketets genomförande ca 220 kWh/m2 och normalår.
4Vattenbesparande åtgärder
I kv Amanuensen utbyttes samtliga blandare till nya av 
ettgreppstyp. Dusch och badkar försågs med termostat- 
blandare. Detta resulterade i en årsbesparing av kall­
vatten på 10 %, +/- 4 %. Varmvattnet reducerades med 
13 %, +/-6 %, vilket motsvarar en energibesparing på 
3,5 kWh/m2 lgy/år.
Individuell debitering av hushållsel
I båda kvarteren har övergång till individuell el 
genomförts. Detta har resulterat i en besparing på 10, 
+ /- 4 kWh/m2 lgy och år från en årsförbrukning på 
60 kWh/m2 lgy och år eller ca 4.400 kWh/lgh och år.
Elbesparingen kan därmed anges som 17 +/- 8 % av den 
totala elförbrukningen.
Värmeväxling FTX
En dubbel plattvärmeväxlare installerades i ett hus 
med 12 lägenheter och en total bruksarea av 878 m2. 
Besparingen för ett normalår har uppmätts till 21,7 
MWh/år för detta hus, vilket motsvarar 25 kWh/m2 
lgy/år. Av energiförbrukningen, värme och varmvatten, 
utgör detta ca 12 %. Den möjliga besparingen reduceras 
av igenfrysning av växlaren, vilket sker för utetempe­
raturer lägre än - 10 grader.
Värmepump i hus med 12 lägenheter
Värmepumpen är i detta hus kopplad med förångaren 
direkt i frånluftskanalen. Den producerar varmvatten 
och ger också viss basvärme genom HE-radiatorer an­
slutna till WC-slingan samt förvärmer tilluften med 
ett TA-aggregat.
Värmepumpens täckningsgrad är ca 45 %.
Den faktiska, uppnådda besparingen för huset är 52,4 
MWh, vilket motsvarar 54 kWh/m2 lgy och normalår eller 
25 % av energiförbrukningen.
Den installerade värmepumpen är överdimensionerad och 




Värmepump i hus med 39 lägenheter
Installationen är av indirekt typ och har en vatten/ 
glykol-blandning som kyler frånluften.
Värmepumpens täckningsgrad är i det här fallet ca 40 
%• Den faktiska energibesparingen uppgår till 135,9 
MWh årligen eller ca 26 % av energiförbrukning. 
Systemvärmefaktorn som är 3,0 resulterar i att syste­
met får en mycket gynnsammare ekonomi jämfört med 
föregående.
Tilläggsglasning
Komplettering till 3-glas har genomförts i totalt tre 
hus. Den resulterande faktiska besparingen har upp­
mätts till 8 kWh/m2 lgy och år, vilket utgör ett 
medelvärde för de tre husen.
Resultatet motsvarar 4 % +/- 1 % av den totala energi­
förbrukningen på kvartersnivå.
0.8 Utvärdering av energibesparingen
Vi har beskrivit vilka energisparresultat de enskilda 
åtgärderna lett till. Vi har uppnått och kunnat mäta 
upp planerade besparingar för genomförda åtgärder. Det 
baspaket som innebar en temperatursänkning ned till 
20 grader C i lägenheterna har lett till att många 
hyresgäster i vår enkätuppföljning har klagat på för 
låg temperatur. Detta har förstärkts av att tilluften 
stängts av så att draget genom ytterväggen ökat. Ten­
densen är dock densamma i det kvarter, där inga änd­
ringar av inneklimat gjorts.
Det verkar som om kraven på bra inneklimat har ökat 
under de år projektet pågått.
I ett av husen är en kombination av åtgärder genomförd 
(baspaket, vattenbesparing, värmepump och tredje glas- 
tutan). Där har också den största totala besparingen 
uppnåtts. Förbrukningen har där gått ned från ur­
sprungliga 15.700 kWh per lägenhet till ca 9.600 kWh 
eller med ca 35-40 %. Återstående förbrukning ligger 
alltsa pa ca 130 kWh per m2. Observera att en viss 
osäkerhet föreligger betr de sammanlagrade effekterna 
av olika åtgärder.
0 .9 Fastighetsekonomiska konsekvenser
När energisparprogrammet påbörjades räknade alla med 
fortsatta energiprishöjningar på ca 2 % över inflatio­
nen, som då uppgick till ca 8 %. Utvecklingen har dock 
isat att både inflation och energiprisökningar har 
ållits nere och inte förväntas ligga på samma höga 
nivå i fortsättningen. Energitaxan i Umeå har dessutom 
anpassats till energiproduktionen och innehåller idag 
en stor andel fasta avgifter. Detta innebär att be­
sparingar inte omgående kan tillgodoräknas fastighets­
ägaren .
6Finansieringsvillkoren har drastiskt försämrats under 
projektets gång. För de flesta genomförda åtgärderna 
erhölls 3 % energilån med långsam upptrappning med 
0,25 % per år. För närvarande erhålls räntebidrag som 
första året ger en ränta på ca 6 %, dvs dubbelt mot 
tidigare och dessutom en snabbare upptrappning. Man 
diskuterar en total avveckling av dessa subventioner 
för installationsåtgärder, vilket ger ytterligare en 
fördubbling av räntekostnaden till marknadsränta, idag 
12-13 %.
De åtgärder som prövades i totalhuset var sådana som 
bedömdes fastighetsekonomiskt lönsamma 1982.
Av dessa skäl har vi gjort känslighetsanalyser av 
vilka konsekvenser olika energipriser och finansie- 
ringsvillkor ger för respektive åtgärd.
Sammanfattningsvis visar dessa att, om räntesubven­
tionerna helt tas bort, ger endast baspaketet fastig- 
hetsekonomisk lönsamhet.
Med de ursprungliga finansieringsvillkoren och ett 
energipris på ca 230 kr per MWh var även den rätt 
dimensionerade värmepumpen och övergång till indivi­
duell el lönsam. Övriga åtgärder har gett planerade 
energibesparingar. Investeringarna har dock blivit så 
höga att de inte skulle ha genomförts p g a påverkan 
på fastighetsekonomin.
0.10 Energisparande - inte bara teknik
I Energisparkvarter Umeå har vi visat att man kan 
spara energi med lämpligt utvalda åtgärder men att det 
ofta sker till priset av en försämrad fastighetsekono­
mi. Resultaten kommer dock inte av sig själv. Nedan 
följer några sammanfattande erfarenheter:
- Företagsledningen och personalen har hela tiden
varit positiv och motiverad för projektet. Detta är 
särskilt väsentligt för att resultaten ska bli be- 
s tående.
Tyngre åtgärder måste objektanpassas och kalkyle­
ras redan på programstadiet. Det är lätt att in­
vestera fel.
Ställda programkrav måste säkras vid upphandling 
och genomförande. I detta projekt har s k funktions- 
upphandling (totalentreprenad) tillämpats.
Konsulter och entreprenörer måste utgå från objek­
tets specifika förutsättningar. Schablondimen­
sioneringar ger dåliga funktioner. Normer och tum­
regler är praktiskt men leder oftast till över­
dimensionering med hänsyn till verkliga effekt­
behov .
7Finansieringssystemets utformning är avgörande när 
det gäller tyngre investeringar. De försämringar, 
som genomförts sedan projektet startades, gör de 
flesta större investeringar, t ex för värmeåter­
vinning, olönsamma.
Energiprisutveckling och taxeutformning är kri­
tisk. Idag bedömer vi det mindre lönsamt att spara 
energi än för bara några år sedan. Vid val av 
åtgärder bör man därför prioritera dem som snabbt 
betalar sig och göra känslighetsanalyser för tyng­
re investeringar.
Liksom i detta projekt bör man testa åtgärdspaket 
i mindre skala - pilotprojekt - innan man genomför 
dem i aktuell del av fastighetsbeståndet. Merkost­
naden för etappvis genomförande uppvägs mer än väl 
av säkrare beslutsunderlag för alla parter betr 
den tekniska detaljutformningen, fastighetsekono­
min jämte organisatoriska och andra problem vid 
genomförande och drift.
Resultaten bör följas upp och utvärderas konti­
nuerligt. Ett väl utformat energistatistiksystem 
är nödvändigt för att varaktigt hålla nere 
förbrukningen. Ett sådant installerades i före­
taget i början av 1985.
81 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR
1.1 Projektets bakgrund
Sveriges 3.500.000 lägenheter och småhus ska fram till 
1988 minska sin energiförbrukning med 30 %. Från nu­
varande genomsnitt 29 liter olja per kvm till 20 liter 
per kvm. Hittills har det gått trögt. Bland annat 
därför tog Byggforskningsrådet 1981 initiativ till ett 
antal fullskaleprov med flerbostadshus. Här behandlas 
ett av dessa projekt.
Det genomförs i ett större bostadsområde i Stiftelsen 
Bostaden i Umeå. En viktig utgångspunkt har varit att 
spara energi utan att kostnaderna blir så höga att man 
tvingas höja hyran. Detta innebär att gällande finans- 
ieringsregler och marknadssituationen för olika pro­
dukter påverkar valet av åtgärder.
1.2 Projektets syfte 
Projektets syfte är att
- utveckla metoder för att planera och genomföra 
energisparprogram i praktiken
- utveckla hjälpmedel för säkrare "husdiagnoser" 
och därmed rätt åtgärdspaket
utvärdera olika energisparåtgärder i praktiken
- följa upp påverkan på fastighetsekonomin (hyran)
Den övergripande målsättningen i arbetet är att bedöma 
de långsiktiga spareffekterna. Åtgärderna ska dock 
inte leda till att energisparandet får andra kostnader 
att öka så mycket att hyrorna ändå måste höjas. Det 
innebär bl a att vi ska visa på konsekvenserna av 
nuvarande finansieringssystem. Detta kan också påverka 
myndigheternas beslut om framtida krav och regler för 
energisparande.
I en tidigare rapport (Enström et al 1982) beskrivs 
föreställningsram, diagnosmetoder och åtgärdsprogram 
ingående. Här redovisas utvärderingen av de olika 
åtgärdernas genomförande och konsekvenser.
1.3 Beskrivning av bostadsområdet 
1.3.1 Urval och representativitet
I samråd med Stiftelsen Bostaden och Byggforsknings­
rådet utvaldes bostadsområdet för försöksverksamheten 
på basis av följande utgångspunkter:
Byggnaderna är representativa för en stor del av 
landets flerbostadshus.
9Bostadsområdet byggdes under åren 1970-71. 
Totalt finns där 31 bus med sammanlagt 476 
lägenheter fördelade på två-, tre- och fyra- 
vaningshus. 25 % av landets flerbostadshus kan 
anses ha ungefär samma utgångssituation.
Jämförelse med icke åtgärdade hus ska vara 
möjlig på ett enkelt och tillförlitligt sätt.
I en första omgång - det s k pilotprojektet - 
åtgärdas 9 hus medan 4 likvärdiga hus är jäm­
förelseobjekt - referenshus.
Enklare sparåtgärder har tidigare genomförts. I 
Umeå har enklare åtgärder vidtagits såsom föns- 
tertätning med silikonlister, sänkning av lägen- 
hetstemperaturer och tidsstyrning av ventila­
tionen. Termostater finns redan på en del radia­
torer. Sammantaget finns en bas för att pröva 
nästa steg - tyngre investeringar som värmeåter­
vinning etc.
Företagsledningen är positiv och motiverad för 
projektet.
1.3.2 Byggnadsteknik och installationsteknik
De utvalda husen är byggda i 2-4 våningar. Husen är av 
relativt "tung" typ med bjälklag, gavelväggar samt 
bärande innerväggar av betong. Sidoväggarna är av lätt 
konstruktion med isolering av mineralull och hela 
huset har en fasad av tegel. k-värdet för väggarna är 
0,3 - 0,35.
Vindsbjälklaget är av betong och har en isolering av 
400 mm kutterspån med ett beräknat k-värde på 0,3.
Ventilationen har både från- och tilluft. Området 
försörjs med fjärrvärme via en undercentral i vardera 
kvarteret. Tappvarmvattenberedning sker centralt i 
undercentra1erna.
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Fig 1.1 Kv Assistenten och Amanuensen
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1.4 Åtgärdsprogrammet
Åtgärdsprogrammet baserades på en noggrann diagnos. 
Åtskilliga åtgärder som t ex tilläggsisolering av 
fasader och kulvertnät eller värmeåtervinning av 
energi ur spillvatten sorterades tidigt bort som 
fastighetsekonomiskt ointressanta.
fVP 5-e gla5- 
\ .Irutan , KV
ASSISTENTENhus
Ref. hus
Figuri. iDet husvisa 
åtgärdsprogrammet.
Det slutliga åtgärdsprogrammet delades upp i två steg 
för att så nära som möjligt anknyta til hur en fastig­
hetsägare normalt bör gå tillväga. I det första steget 
genomfördes ett baspaket av åtgärder i samtliga hus i 
båda kvarteren. Vattenbesparande åtgärder samt indivi­
duell hushållsel genomfördes i det ena kvarteret. De 
husvisa åtgärderna framgår av figur 1.2 och omfattade:
värmeåtervinning från/tilluft FTX (12 lgh)
frånluftsvärmepump FVP I (hus med 12 lgh)
frånluftsvärmepump FVP II (hus med 39 lgh)
tredje glasrutan (3 hus)
Nattavstängning av värmetillförsel prövades samtidigt 
i ett annat projekt (Stenlund, Lars, 1986).
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1.5 Tidplan och uppläggning i stort
Hela programmet indelas grovt i tre etapper. Den förs­
ta etappen som vi kallar diagnosfasen, innehåller 
faktainsamling för nulägesbedömning och framtagning av 
sparprognoser. Den startades vid årsskiftet 1981/82.
Etapp två är pilotprojekt. Här provas olika energi­
sparåtgärder i begränsad skala och utvärderas innan vi 
går vidare.
Fullskalegenomförandet - etapp tre - ska sedan ske på 
ett sätt som gör det möjligt att med stor säkerhet 
kunna förutse de framtida sparresultaten.
De enklare åtgärderna - baspaketet - startades så 
snart föremätningarna tillät detta (hösten 1982). 
Därefter lades en mätperiod in under vintern/våren 
1983, samtidigt som vi beskrev förutsättningarna för 
tyngre åtgärder såsom värmeåtervinning och vatten­
besparing .
Upphandlingen av dessa tyngre åtgärdspaket genomfördes 
sommaren och hösten 1983. Installationerna var klara i 
november, då den slutliga s k eftermätningen påbörja­
des .
Våren 1984 rapporterades preliminära resultat av 
pilotprojektet. (Högberg & al, 1984).
Mätresultat för hela 1985 föreligger nu för hela pro­
grammet. Erfarenheterna ligger till grund för genom­
förande inom tillämpliga delar av Bostadens bestånd.
1.6 Projektets organisation
Projektet har letts av en styrgrupp från Stiftelsen 
Bostaden, där även hyresgästföreningen är represente­
rad. Det har följts av en särskild referensgrupp med 
Bostadsstyrelsen, Umeå kommun, SABO och Byggforsk- 
ningsrådet representerade.
Ansvariga för forskningsprojektets uppläggning, prak­
tiska genomförande samt dokumentation är docent Erik 
Högberg och direktör Yngve Öberg på Meta Projekt­
planering AB. Från Meta har även civilingenjör 
Christer Nordin m fl medverkat.
Stiftelsen Bostadens personal har aktivt medverkat vid 
framtagande av data om objektet samt vid installation 
av mätutrustning men dessutom genom synpunkter pa 
mätresultat och preliminära åtgärdspaket. Även kon­
takterna med hyresgästerna i samband med mätningar etc 
har, tack vare Bostadens engagemang, fungerat smidigt.
För det samlade mätprogrammet och utvärderingen har 
docent Olov Sandberg och fil kand Ronny Östin från 
fysiska institutionen vid Umeå Universitet engagerats.
1.7 Nyttiggörande av resultaten
Projektet har avrapporterats etappvis till BFR. Det 
har bl a presenterats på Bostadsmässan i Upplands 
Väsby 1985 och vid ett antal informationsseminarier 
ute i landet. I augusti 1986 presenterades två 





I Energisparkvarter Umeå har två system för dokumenta­
tion av mätresultat använts, manuell- och datorbaserad 
datainsamling. I och med projektstarten våren 1982 
bedrevs manuell avläsning av energimätare och tempera­
turer i samtliga försöksobjekt.
Den manuella datainsamlingen av frånlufts-, lägenhets- 
och utetemperaturer har genomförts med mat-central MT 
88A från Svensk Aktuell Elektronik AB. Denna enhet är 
speciellt framtagen för energisparprojekt vid utvärde­
ring av temperaturer i fastigheter. Manuellt insamlade 
data lästes in och analyserades av dator, PDP 11/23- 
plus. I genomsnitt har två avläsningar per vecka ut­
förts. Resultaten plottades därefter automatiskt i 
diagramform, vilket har medgett en effektiv och tids­
besparande övervakning av de studerade objekten.
Mätningar av de s k tyngre åtgärderna, två frånluft- 
värmepumpar och ett luft/luft återvinningssystem 
(FTX), anslöts efter installationen till ovannämnda 
dator. Aktuella mätningar specificeras längre fram i 
avsnitt behandlande respektive åtgärd. Genom en on- 
line-strategi med modemkommunikation mellan dator och 
datainsamlingssystem, via befintliga teleförbindelser, 
erhölls kontinuerlig mätning och dokumentation av 
åtgärderna. Datainsamlingssystemet av märket Hewlett- 
Packard (HP3497A), som användes, har följande tekniska 
data :
* 5 l/2 siffrors diditalvoltmeter med 1 mikrovolts 
upplösning
* Inbyggd strömkälla som kan varieras från 1-100 
mA
* Scanner
* Enhet för kommunikation samt möjlighet att
ansluta upp till 100 analoga mätsignaler (1.000 
med (expansionsenhet)
* Samplingsfrekvens 30 Hz vid 5 1/2 siffrors
mätnoggrannhet
Fördelen med datorbaserade mätningar är att värden kan 
avläsas ögonblickligen och oberoende av tid på dygnet. 
Vidare kan medelvärden sammanställas beroende på den 
aktuella mätparameterns karaktär. Dessutom kan even­
tuella bortfall av mätgivare enkelt lokaliseras.
All datormjukvara för inläsning, mätning, dokumenta- 
tionshantering, analys och sammanställning har fram­




Området där åtgärder genomförts består av ett stort 
antal huskroppar som är nästan identiska. Vi har genom 
mätprogrammets uppläggning tillgång till mätningar 
före och efter åtgärd i både opåverkade och åtgärdade 
hus. Detta ger möjligheter till två olika typer av 
jämförelser. Dels kan varje åtgärdshus jämföras före 
respektive åtgärd, dels kan jämförelser göras med 
referenshus. De olika metoderna har sitt berättigande 
i olika faser av resultatframtagningen, vilket närmare 
diskuteras nedan.
Före/Efter metodik
Om man registrerar medelförbrukning för ett hus sam­
tidigt med inne- och utetemperaturen kan husets ener­
gisignatur fastsställas. Denna metodik har visats av 
Hammarsten (1985) och ger en god beskrivning av husets 
förbrukningskaraktäristik, om medelvärdesbildningen 
sker över perioder på dygn eller längre. Om man av­
sätter medeleffekt mot medeltemperaturdifferens, ger 
en linjär regression energisignaturen vilket framgår 
av nedanstående figur som gäller för ett typiskt hus 
mätt under en hel eldningssäsong.
kW
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Figur 2.1 Energisignatur, effekt mot temperatur­
skillnad, inne - ute
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Om man nu genomför en åtgärd får man normalt en av­
vikande signatur efter åtgärden. Beroende på hur ener­
gisignaturerna avviker kan man dra slutsatser om orsa­
ken till besparingen. En konstant besparing, som är 
oberoende av utetemperaturen, resulterar i en para­
llellförskjutning av regressionslinjen, medan en tem­
peraturberoende besparing som exempelvis tilläggsiso- 
lering huvudsakligen påverkar ritningskoefficienten.
Normalt har man vid denna typ av analys en relativt 
stor spridning mellan olika mätpunkter. Man kan ofta 
inte ta hänsyn till exempelvis solinstrålning och 
andra faktorer som påverkar förbrukningen under en 
specifik period. Denna typ av analys käver därför ett 
i tiden ganska omfattande material. Detta gör det 
svårt att använda metodiken för att göra löpande jäm­
förelser med likartade objekt. Om man exempelvis på­
verkar reglerkurvan, fås kraftiga störningar i mät­
ningen omedelbart efter förändringen, då huset växel- 
verkar med sitt eget värmelager, tills ett nytt statio­
närt tillstånd har inträffat.
åtgärdshus/Referenshus
Anledningen till att man måste ha referenshus är att 
man i dessa kan spåra eventuella generella tendeser, 
som kan gälla även för åtgärdshusen men som där fel­
aktigt kan tolkas som orsakade av någon åtgärd. I vårt 
fall har vi haft tillgång till referenshus, som för­
sörjts ur samma sekundära värmesystem som åtgärds­
husen. Vi har därigenom möjligheter att kunna analyse­
ra på ett sätt som blir klimatoberoende och dessutom 
oberoende av eventuella förändringar av reglerkurvor 
etc.
Man kan dessutom genom att följa hur kvoten åtgärds- 
hus/referenshus utvecklas med tiden mycket snabbt få 
indikationer över vad en åtgärd fått för verkan. Denna 
typ av analys bidrar också till att man kontinuerligt 
säkrar sina mätvärden för senare kvantitativa analy­
ser. Vi har funnit att exempelvis utvärderingen av 
treglasrutor knappast skulle varit möjlig att genom­
föra, om vi inte haft tillgång till flera referenshus 
inom samma undercentralområde. Genom tillgången till 
flera referenshus blir man i analyserna mindre beroen­
de av exakta mätningar av lägenhetstemperaturerna, 
vilket vi funnit vara ett större problem än vi ur­
sprungligen trodde.
3 energisparkvarterens energiförbrukning
3.1 Energiförbrukning på kvartersnivå
För de aktuella områdena Assistenten och Amanuensen 
finns månadsvis energistatistik tillgänglig sedan 
1978. Uppföljningen startades av den energiingenjör 
som då anställdes. Han hade även innan detta projekt 
startades successivt sänkt lägenhetstemperaturerna ned 
mot 21 grader C, tidsstyrt ventilationen på hel- och 
halvfart samt tätat fönster.
Den faktiska energiförbrukningen har sedan fortsatt 
att gå ned fram tom 1984.
Under 1985 märks en uppgång till ungefär samma för­
brukning som innan projektet startades (se fig 3.1).
Detta kräver en noggrannare analys.
kWh/w2 Verklig Energiförbrukning ( Ass + Am )
Figur 3.1 Faktisk energiförbrukning 1978 - 1985
Som framgår av figur 3.2 hade man från 1978 ända fram 
till vår projektstart våren 1982 haft temperaturunder­
skott. Åren 1982-1984 bjöd på mildare än normalt, 







Figur 3.2 Graddagskvot för åren 1978 - 1985
Om man korrigerar den faktiska förbrukningen som beror 
av antalet graddagar erhålls en mer rättvisande bild 
(figur 3.3).
Energy consumption normal year 
blocks Assistenten and Amanuensen
kWh/m2







Figur 3.3 Normalårskorrigerad energiförbrukning för 
Assistenten och Amanuensen
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Den i figur 3.3 redovisade energiförbrukningen har 
kompenserats för det faktum att olika värmeåter- 
vinningsanläggningar har installerats i de båda kvar­
teren .
3.2 Differenser mellan kvarterens energiförbrukning
Om man tittar på skillnaden i energiförbrukningen 
mellan de båda kvarteren ser man att fram till 1982 
var förbrukningen i Assistenten 2-6 W/m2 lgy/år lägre 
än i Amanuensen. Detta är rimligt om man betänker att 
Assistenten mest består av trevåningshus, medan Ama­
nuensen har huvudsakligen 2 våningar. Eftersom för­
lusterna genom övre och nedre bjälklaget utgör en 
större procentuell andel i ett lägre hus kan man 
teoretiskt förvänta sig 5-6 % lägre värmeförbruk- 
ning/m2 lgy i högre hus. Detta motsvarar ca 3 % lägre 
årlig energiförbrukning per ytenhet om man har ett 
system, där distributionsförlusterna utgör 10 % och 
den övriga förbrukningen fördelar sig på 1/3 varm­
vatten och 2/3 värme.
Dessa teoretiska 3 % skulle motsvara 7 kWh/m2 lgy/år 
vid en förbrukning av 250 kWh/m2 lgy/år, vilket över­
ensstämmer väl (figur 3.4) med differensen fram till 
1982 då projektet startade.
Difference in energy consumption 







1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Figur 3.4 Energiförbrukning Assistenten - Amanuensen 
1978 - 1985
Baspaketet för båda kvarteren samt avstängningen av 
tilluften i Amanuensen gjordes hösten 1982 - våren
1983. Full genomslagskraft bör dessa åtgärder ha haft
1984. Vattenbesparande åtgärder gjordes december 1983 
och resulterade i en besparing på Amanuensen, som 
enligt kap 6 resulterade i en energibesparing på ca
3 kWh/m2 lgy/år.
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Resterande skillnad om 14,5 kWh/m2 lgy/år kan bland 
annat hänföras till olikheter i utfallet av baspake­
tet. Enligt utredningar i kap 4 motsvarar avstängning­
en av tilluften 2,5 kWh/m2 lgy/år, varför den del som kan 
hänföras till baspaketets genomförande blir 14,5 - 2,5 
= 12 kWh/m2 lgy/år.
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4 FASTSTÄLLANDE AV ENERGI/EFFEKT-BALANS 
4.1 Beräkningar
Vi har räknat ut effektbehovet vid en viss utetempera­
tur med teoretiska k-värden för klimatskärmarna. Vi 
har valt hus 25, för vilket vi har bäst kännedom om 
effektsignaturen.
Transmission
Hus 25 har följande totalytor och k-värden:
YTA k-värde
Sidoväggar : 360 m2 0,33 
Gavelväggar : 110 m2 0,30 
Öv+Ne bjälklag : 396 m2 0,30 
Fönsterarea : 90 m2 3,0
Vid 0 grader C ute d v s dT = 20 grader C fås då följ­












Total transmission 9,4 kW
Ventilation
Ventilationens storlek har varit föremål för ett fler­
tal mätningar under projektets gång. Våren 1982 utför­
des av Tyréns läckagemätningar ur tryckkaraktäristiken 
samt flödesmätningar i don. Figur 4.1 visar flödeskarak- 
täristiken för de undersökta lägenheterna.
hVh Luftflöde not undertryck ( Pa ) 4B ÖV
mVh Luftflöde wot undertryck ( Pa ) 4A BV
Figur 4.1 Luftflöde mot undertryck
Ur dessa figurer kan man bestämma otätheten (Nylund. 
1979) till 1,8 oms/h vid 50 Pa. Vid blandad fläktdrift 
kan man därför uppskatta infiltrationens storlek till 
0,05-0,1 oms/h. Vid ren frånluftsdrift är undertrycket 
normalt ca 10 Pa, vilket reducerar det infiltrativa 
bidraget. Detta styrks av spårgasmätningar som utförts 
av SIB (bilaga 2).
I Hus 25 har också luftmängdsmätningar genomförts i 
samtliga frånluftsdon. Flödesmätningen utfördes med en 
Wallac med stosa. Instrumentet var klibrerat mot ett 
motsvarande instrument tillhandahållet av^SIB, varvid 
vårt instrument befanns visa ca 4 % för lagt värde för 
vilket vi korrigerat i nedan angivna värden.
Fläktarna kan köras på såväl hel- som halvfart. Den 
sammanräknade omsättningen för hela huset uppgick 
enligt dessa mätningar till 0,69 oms/h vid helfarts- 
drift samt 0,37 oms/h vid halvfartsdrift.
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Vid utetemperaturer överstigande -8 grader C går fläk­
ten på halvfart 9,25 tim/dygn och resterande tid på 
helfart. Luftomsättningen uppgår under dessa drifts­
villkor till 0,48 oms/h. Dessa resultat överensstämmer 
väl med spårgasmätningarna, om man tar hänsyn till de 
olika lägenheternas storlek, våra mätningar visar att 
det föreligger en skillnad i luftomsättning mellan 
stora och små lägenheter, se figur 4.2.




Ventilator measure* J Tracing gas
Figur 4.2 Luftomsättning vid olika lägenhetsvolymer
Vid låga utetemperaturer har man erfarenhetsmässigt 
vissa klagomål på otillfredsställande ventilation.
Den ofrivilliga ventilationen uppgår enligt spårgas- 
mätningen till ca 0,05 oms/h i de frånluftsventilerade 
husen. I de FT-ventilerade husen är infiltrations- 
bidraget större (ca 0,1 oms/h). Dock är osäkerheten 
här avsevärt större. I en lägenhet testades olika 
ventilationsalternativ F respektive FT. Luftomsätt­
ningen vid FT-drift var enligt mätningarna 5-10 % 
högre.
Effektbehovet vid 0 grader C för ventilationen blir 
då :
F-ventilation : 7,0 kW 
FT-ventilation : 7,7 kW
Totalt
Om man adderar effektbehovet för transmission och 
ventilation för de olika ventilationsalternativen får 
man följande vid blandad fläktdrift och en utetempera­
tur av 0 grader C:
F-ventilerat Ptot = (9,4+7,0) kW = 16,4 kW 
FT-ventilerat Ptot = (9,4+7,7) kW = 17,1 kW
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Hus 25 har specialstuderats och har experimentellt ett 
effektbehov, P, som varierar med temperaturskillnaden 
inne-ute, DT, DeltaT, som P = 0,8 x, vilket överens­
stämmer väl med det vi beräknat ur k-värden.
För att kunna bestämma energibalansen måste man dess­
utom ta hänsyn till att fläktflödet reduceras vid 
utetemperaturer under -8 grader C. För Umeås del inne­
bär detta en tid som motsvarar ca 2.200 tim för ett 
normalår, vilket framgår av figur 4.3.
Tute - Time Tenperaturdifferensens varaktighet < Uneà )
Halvfart Hel + Halvfart
Figur 4.3 Temperaturdifferensens varaktighet
Vid lägre utetemperaturer utgör ventilationen en mind­
re del av de totala förlusterna. De olika andelarnas 
ventilation kan dock viktas eftersom ca 40 % av totala 
energibehovet fördelas vid utetemperaturer under -8 
grader C. Resulterande procentuella fördelning blir:
F FT Medel
Sidoväggar : 15,2 % 14,6 % 15 %
Gavelväggar : 4,3 % 4,1 % 4 %
Öv+Ne Bjälklag : 5,7 % 5,5 % 6 %
Fönster : 34,2 % 32,9 O."6 33 %
Ventilation : 40,5 % 42,8 % 42 %
Totalt 100,0 % 100,0 % 100 %
Den viktade medelförbrukningen för FT-drift överstiger 
den vid enbart F-drift med ca 4 %.
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Roof and basement floor 6 %
Side walls 15%
Windows 33%




Baspaketet som avsågs att generellt rekommenderas 
består av:
* Injustering av värmesystem
* Komplettering av termostatventiler
* Injustering av ventilationssystemet
* Sänkning av vattentryck
5.1 Åtgärder
Injustering av värmesystemet samt komplettering av 
termostatventiler genomfördes i båda kvarteren. Termo­
statventilerna var av typ TA RVT 50B (kv 0,5) och var 
fabriksspärrade för 21 grader C. Uppvärmningssystemet 
är ursprungligen dimensionerat så att ventilations- 
behovet fördelas genom särskilda aggregat som matas av 
radiatorslingan. Det resterande värmebehovet (ca 60 %) 
fördelas med vanliga vattenradiatorer. I varje badrum 
finns en HE-radiator som ligger på VVC-slingan. Denna 
slinga inkluderades i injusteringen. Injusteringen 
utfördes i båda kvarteren genom strypning av retur­
ventiler på radiatorerna. Dessa var av typgen AJ samt 
AHA. I kv Assistenten juterades också befintliga stam- 
strypventiler. I kv Amanuensen avstängdes alla till- 
luftsaggregat, varför radiatorerna här fördelar hela 
värmebehovet.
På grund av det pressade tidsprogrammet fanns ej möj­
lighet att under någon längre tid köra radiatorsys­
temet enbart på instrypningarna innan montering av 
termostatkroppar gjordes. Detta visade sig vara en 
nackdel i ett senare skede när efterjusteringar skulle 
utföras.
Injustering av ventilationen har ej utförts under pro- 
j ekttiden.
27
5.2 Effekt (kv Assistenten)
Figur 5.1 visar fram- och returledningstemperaturen för 
radiatorsystemet vid olika utetemperaturer. De uppmät­
ta värdena gäller för våren 1982, vilket var innan 
några åtgärder genomförts.
Temperatures in heating system (Assistenten) 
vs. Outdoor temperature







Figur 5.1 Fram- och returtemperatur i radiatorsystemet 
(Assistenten 82)
Radiatorflödet uppgick i medeltal till 4-4,5 lit/läg/ 
min. Injusteringen genomfördes v 46-47 hösten 1982 med 
kompletterande efterjusteringar v 5 1983. I samband 
med injusteringen sänktes reglerkurvan i undercentra­
len, vilket framgår av figur 5.2 som visar temperatur­
nivåerna omedelbart efter injusteringen.
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Temperatures in heating system (Assistenten) 
vs. Outdoor temperature







Figur 5.2 Fram- och returtemperaturer i radiatorsyste­
met (Assistenten 83)
Av figur 3 framgår att temperaturfallet och därmed 
också flödet i stort sett är oförändrat. Ansvarig 
maskinist har på grund av klagomål tvingats höja kur­
an så att den idag i stort sett har samma nivå som 
öre injusteringen.
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Stickprovsmätning av samtliga lägenhetstemperaturer 
genomfördes 20-27 januari 1982 och 5-10 mars 1983. 






Figur 5.3 Fördelning av lägenhetstemperaturer 
(före/efter injustering)
Figuren visar att spridningen i stort sett är oföränd­
rad. Medeltemperaturökningen mellan de båda mättill­
fällena är visserligen säkerställd men kan ej förut­
sättas gälla vid andra tidsperioder.
5.3 Kommentar
Injustering samt nödvändiga efterjusteringar utfördes 
av konsult utan kontakter med maskinisten på området. 
Man kan förvänta sig att lägenhetstemperaturerna har 
minskad känslighet för smärre obalanser i radiator­
flödet eftersom den förvärmda tilluften utgör ca 40 % 
av uppvärmningsenergin.
Å andra sidan har det konstaterats att skillnader i 
inblåsninngstemperatur mellan olika lägenheter före­
kommer. Kanalerna ligger delvis i ytterväggspartier 
och kan i vissa fall kylas ner avsevärt.
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Trots att lägenhetstemperaturern är i stort sett oför­
ändrad är det fler hyresgäster som är missnöjda än 
tidigare. Hälften tycker att det ofta varit för kallt 
mot en tredjedel före injusteringen. Det är även fler 




Vi har genom injusteringen bibehållit en låg spridning 
(1 grad C) av innetemperaturen.
5.6 Effekt (kv Amanuensen)
Som framgår av figur 5.4 låg fram- och returtemperatu­
rerna i Amanuensen på ungefär samma nivå som för 
Assistenten före injusteringen.









—25.0 —20.0 —15.0 —10.0 —5.0
°C
Figur 5.4 Fram- och returtemperatur i radiatorsystemet 
(Amanuensen 82)
Medelflödet i radiatorkretsen uppgick till ca 4 lit/ 
läg/min. Injusteringen av radiatorsystemet genomfördes 
under september 82 med kompletterande efterjusteringar 
januari 83. Temperaturfallet vid -25 grader C ökade 
från ca 12 grader C till 35 grader C som framgår av 
figur 5.5.









—25.0 —20.0 —15.0 —10.0
Figur 5.5 Fram- och returtemperatur efter injustering 
(Amanuensen 83)
Som framgår av figur 54 och 5.5 ökade radiatorernas 
medeltemperatur från 54,5 grader C till 64 grader C. 
Detta svarar mot att radiatorernas andel av effekt­
tillskottet ökat med (64-20,3)/(54,5-20,3) **1,3 = 
1,37, vilket motsvarar energitillskottet som krävs för 
att täcka bortfallet från luftförvärmningen.
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Figur 5.6 visar fördelningen av rumstemperaturen som 
uppmättes vid stickprovskontroll före och efter injus­
teringen. Tyngdpunkten i fördelningen har förskjutits 















Taverage = 20.28°C 
Sdev 1.05°C
24.0 °C
Figur 5.6 Temperaturfördelning före och efter injustering
5.7 Kommentar
Injusteringen genomfördes av konsult tillsammans med 
den ansvarige maskinisten på området. Den senare 
genomförde på egen hand nödvändiga efterjusteringar.
På kv Amanuensen noterades ett något större antal 
klagomål på temperaturen. Detta kan dels förklaras av 
att man bevisligen fick en viss temperatursänkning men 
också av att avstängningen av tilluften medförde att 
fler besvärades av ett ökat drag vid balkongdörrar, 
som vid besiktning konstaterades anluta dåligt vid 
golvtröskel.
Detta bekräftas av hyresgästenkäten. 72 % tyckte att 
det var för kallt ofta, mot 30 % före injustering.
Ännu något fler (78 %) klagade på drag. Kontrollfrågan 
om hur man upplever 20 grader C i lägenheten bekräftar 
också detta. Två tredjedelar (67 %) anser att 20 
grader C i lägenheten är för kallt i kv Amanuensen, 
där ju medeltemperaturen är lägre än i Assistenten och 
tilluftsaggregatet avstängt. I Assistenten är motsvar­
ande siffra 51 %. Detta tyder på att den rekommende­
rade lägenhetstemperaturen på 20 grader C inte anses 
tillräcklig av hyresgästerna själva.
5 .8 Hinder
Att injusteringsmetoden har varit dåligt Känd hos de 
flesta i projektet inblandade personerna har utgjort 
ett visst hinder. Vidare visade sig returkopplingarna 
på radiatorerna vara av mycket skiftande kvalitet och 
fabrikat. I ett hus konstaterades att samtliga radia­
torer var felkopplade och hade varit så sedan iord­
ningställandet 1971. Efter plombering av returkopp­
lingar förekom avsiktlig påverkan i en av de 196 
lägenheterna.
5.9 Slutsats
Injusteringen har reducerat spridningen av innetempe- 
raturen, sänkt den allmänna temperaturnivån, vilket 
har bidragit till lägre energiförbrukning jämfört med 
Assistenten, se figur 3.4 efter 1982. Genom att maski­
nisten getts tillfälle att delta i injusteringsjobbet 
har han stimulerats att på eget initiativ genomföra 
efterjusteringar. Detta sätt att aktivt arbeta till­
sammans med förvaltarens egen personal kan rekommenderas.
Vid injustering enligt lågflödesmetoden är det väsent­




I kvarteret Amanuensen genomfördes byte av samtliga 
blandare. De nya biandarna (FM Mattson) är av ett- 
greppstyp och specificeras närmare nedan:
Tvättställ FMM 4050-3600 RSK 823 49 08
Disklådeblandare FMM 4000-3600 RSK 830 88 43
Termostatisk bad-
karsblandare FMM 1075-2000 RSK 834 31 62
I anslutning till blandarbytet som genomfördes under 
december 83 placerades sparkroppar (1 lit) i WC-stol- 
arna för att reducera spolvolymen.
6-2 Effekt
Figur 6.1 visar förbrukningen av varm- respektive kall­
vatten i de båda kvarteren under tiden (1982-1985).
Water consumption vs year 
blocks Assistenten and Amanuensen












35^ m3 Water consumption (Amanuensen) vs. Year mVm2













1982 Before 1983 1984 After 1985
Figur 6.1 Kall- resp varmvattenförbrukning för 
Assistenten och Amanuensen
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Kallvattenförbrukningen är i medeltal 400 lit/läg/ 
dygn, vilket motsvarar ca 145 m3/läg/år. Varmvattnets 
andel är ca 30 %.
Tabell 6.1 visar förbrukningen i de båda kvarteren.
Kallvatten Varmvatten
Tot (m3) Sdev Tot (m3) Sdec
Ass (82-85) 41 700 1,8 % 17 891 2,6 %
Aman (82-83) 29 496 2,2 % 9 625 -
Aman (84-85) 26 483 4,4 % 8 323 0,07 %
Tabell 6.1 Vattenförbrukning i båda kvarteren,
1982-85
I kv Assistenten har ingen åtgärd genomförts under 
projekttiden. Kallvattenförbrukningen har här varit i 
stort sett konstant under de år vi mätt. Av standard­
avvikelsen att döma är osäkerheten i bestämningen av 
årsförbrukningen ca 2 % för kallvatten och 3 % för 
varmvatten.
Besparingen kan nu beräknas som kvoten mellan förbruk­
ningen på Amanuensen före respektive efter åtgärd, 
vilket ger följande resultat:
KVmedel (84-85) VVmedel (84-85)
---------------= _ io,2 % ---------------= - 13,5 %
KVmedel (82-83) W (83)
Eftersom det föreligger osäkerhet i bestämningen av 
förbrukningen såväl före som efter åtgärd ökar osäker­
heten till dubbla standardavvikelsen när kvoten be- 
s täms.
Besparingen kan därför bestämmas till:
Kallvatten - 10 +/- 4 %
Varmvatten - 13 +/- 6 %
Som referens till ovanstående kan motsvarande värden 
räknas ut för Assistenten, där inga åtgärder gjorts. 
Resultatet blir att för Assistenten har kallvatten­
förbrukningen ökat med 1 % medan varmvattnet ökat med 
5 % .
6.3 Kommentar
Förvaltaren fick efter installationen av sparkropparna 
ett stort antal klagomål från hyresgäster som påtalade 
den enligt deras tycke avsevärt reducerade spol- 
kraften.
Reduktionen av varmvattenförbrukningen var större än 
beräknat. Hypotesen är att dusch används flitigt. I 
detta fall skulle det reducerade normflödet kunna vara 
extra betydelsefullt jämfört med en förbrukning base­
rad på badkarstappning. Vi mätte före blandarbytet upp 
hur stor maxtappning som förekom samt hur denna för­
delades på veckodagarna. Resultaten från dessa mät­
ningar redovisas i figur 6,2, där det klart framgår att 
fredag afton är dimensionerande. Maxtappningen mot­







Varmvattenflöde i 196 lägenheterFigur 6.2
6.4 Hinder
För inköp och installation av blandare erhölls inga 
lån eller andra bidrag. Svårigheter vid leverans av 
blandare resulterade i en viss försening. Sparkroppar­
na bedömdes av leverantören utgöra en mindre intres­
sant produkt, vilket resulterade i att införskaffandet 
av dessa prioriterades lågt från deras sida. Vi tror 
att sparkropparnas bristfälliga funktion i detta fall 
har samband med att den befintliga WC-stolen har en 
relativt omfångsrik vattenspegel. Ett flertal av de 
installerade sparkropparna finns dock kvar utan kvar­
stående klagomål. Vissa klagomål över att badkarsblan- 




Byte av blandare ger en besparing på ca 10-15 %. Ener­
giåtgången för varmvatten uppgår till ca 35 kWh/m2 
lgy/år, vilket motsvarar en medeleffekt av 4 W/m2 lgy. 
Eftersom besparingen utgör ca 10-15 % blir den därför 
3,5 kWh/m2 lgy/år eller för hela Amanuensen 46 MWh/år.
Ur ren företagsekonomisk synpunkt är åtgärden svårare 
att rekommendera om man ej erhåller speciella lån.
Dock ger åtgärden som sådan hyresgästen en icke 
oväsentlig standardhöjning.
Vi rekommenderar att man iakttar stor försiktighet när 
det gäller installation av sparkroppar i större skala. 





På båda kvarteren har en övergång till individuell 
debitering av hushållsel genomförts. Lägenhetsvis 
elmätning har utförts från hösten -83 till juni -85 
omfattande totalt 12 hus (14 349 m2). På grund av 
förseningar i förhandlingarna med hyresgästerna prak­
tiserades åtgärden först i mars -84. Det totala mät- 
underlaget omfattar veckoförbrukning under tiden -82 
till juni -85.
7.2 Effekt
Målsättningen med utförd analys har varit att elimine­
ra inverkan från faktiska årsvisa variationer. En 
utvärdering baserad på årlig el-energiförbrukning 
innebär svårigheter vid bedömning av reell besparing, 
åtgärden som sådan, och eventuell besparing orsakad av 
normal variation exempelvis omflyttningar och boende- 
vanor etc. Ett större statistiskt underlag erhålls 
istället, om veckovisa mätresultat analyseras över 
året. Besparingen har antagits vara Gaussfördelad och 
som mått på onoggrannhet utgör standardavvikelsen.
Medelvärde, Xr , och standardavvikelse, ©V för åren 
-82 och -83 har viktats enligt Bevington, och utgör 
referens för bedömning av utfall under åtgärdsåret - 
84. Besparingen, B, i absoluta tal har beräknats en­
ligt följande:
B = XT - X8„ (W/m2)
Efter logaritmering och differentiering av uttrycket 
erhålls :
AB/B = (ÅX, - Ax8w )/(Xr - x6v )
genom att ersätta differenserna med respektive stan­
dardavvikelse samt addition av avvikelser erhålls 
slutligen:
AB = Cyr +
Det sammanställda resultatet framgår av följande, 
tabell 7.1:
Individual household electricity billing
Saving with uncertainties
House number kWh/m2 year
S AS
4 13.9 +/— 13.0
10 13.0 14.8










Based on the statistic theory of unequal uncertainties: 
Saving 9.6 -±- 4.4 kWh/m2/Year
Tabell 7.1 Besparing samt osäkerhet för resp hus
En statistisk utvärdering, enligt Bevington, visar att 
besparingen är 9.6 +/- 4,4 kWh/m2 eller 17 +/- 8 % av 
total lägenhetsel. Resultat baseras på sammanställning 
av alla berörda husen och omfattar såväl besparingar 
som hänsyn tagen till individuella ökningar.
7.3 Kommentar
7.4 Hinder
För genomförandet som sådant tillstötte inga hinder. 
Hyresgästernas representanter krävde vid övergången 
att man skulle byta ut samtliga vitvaror.
7.5 Slutsats
Besparingen efter införande av individuell eldebite- 
ring av hushållsel är 9.6 +/- 4.4 kWh/m2 lgy/år eller 
17 +/- 11 % av totalt förbrukad lägenhetsel.
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8 VÄRMEÅTERVINNING FTX
Ett flerbostadshus bestående av 12 lägenheter och en 
total bruksarea på 878 m2 har försetts med ett luft- 
behandlingsaggregat ur Fläkt Evaporators AB KDAM- 
serie. Husets ventilation är av FT-typ med tidsstyrd 
hel- och halvfart samt enbart halvfartsddrift vid 
utetemperaturer lägre än - 8 grader C.
Uppvärmning ombesörjs genom ett vattenburet radiator­
system kombinerat med ett luftvärmningsbatteri för in­
kommande tilluft. Fjärrvärmen växlas i undercentraler 
och distribueras via sekundärkulvert till ett tiotal 
hus, varav detta är ett.
Återvinningssystemet, FTX, är installerat i utomhus- 
utförande ovan tak. En isolerad kanal, även den dragen 






1. Exhaust air temperature before exchangers
2. Exhaust air temperature after exchangers
3. Outdoor temperature before exchangers
4. Outdoor temperature after exchangers
Fig 8.1 Installationsbeskrivning, FTX
FTX-systemet, som har beteckningen RECUTERM, är ett 
kompakt, installationsfärdigt enhetsaggregat innehåll­
ande fläkt, filter för till- respektive frånluft, 
växlare och eftervärmare. I denna applikation har 
eftervärmaren utelämnats eftersom värmning sker med 
befintligt batteri. Växlaren, som är en dubbel platt­
värmeväxlare av korsströmstyp, utgörs av aluminium­
plåtar, vilka bildar en mängd kanaler i själva växlar­
paketet. Till- och frånluften har skilda luftvägar.
Ett inbyggt förbigångsspjäll styrd via en utetermostat 
för tvåläges reglering styr uteluften förbi återvinna- 
ren vid s k by-pass drift. By-pass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödig uppvärmning av 
tilluften sommartid men används även vid manuell av- 
fröstning.
Ett dräneringstråg i korrosionsskyddat stål, under 
växlaren, samlar upp kondensat från värmeväxlaren. En 
droppavskiljare, utförd i hygroskopisk aluminiumplåt, 
med lågt tryckfall avskiljer eventuella vattendroppar 
i frånluftsströmmen.
Larmfunktioner avseende filterbyten och bortfall av 
fläktar levereras ej som standard men finns tilgäng- 
liga som tillbehör beroende på önskemål och krav. 
Enligt projekteringsbeskrivningen över RECUTERM finns 
idag ingen automatisk reglering tillgänglig för att 
undvika påfröstning i växlaren. Leverantören anger, i 
produktbladet, att risken för påfrostning är liten 
eftersom systemet har två växlarenheter i serie, vil­
ket ger hög verkningsgrad.
FTX-systemet av typen RECUTERM finns i tre olika stor­
lekar beroende på luftflöde. Mätningar med Pitotrör i 
frånluftskanaler visade ett totalt frånluftsflöde på 2 
800 m/h (0,78 m/s), som avser helfartsdrift.
Figur 8.2 visar tilluftens temperaturverkningsgrad, 
enligt produktblad för respektive storlek och flödes- 
omrade. Baserat pa mätningarna installerades storlek 3 
dubbel.
Ätervinnare ------------ Roterande värmeväxlare, REGOTERM
------------Plattvärmeväxlare, RECUTERM
------------Värmeväxlare med tvåfasmedium, DUOTERM
------- ► Luftflöde, rrp/h
3000 4000 5000
<3/
Figur 8.2 Temperaturåtervinning enligt produktblad
8.1 Mätningar
De nätinsatser som har utförts utgörs av temperatur- 
och effektmätningar. Resistansterraometrar av typen 
Pt-100 har placerats enligt följande:
1 Frånluftstemperatur, Tf, före växlarna
2 Frånluftstemperatur, Te, efter växlarna
3 Utetemperatur, Tu
4 Tilluftstemperatur, Tt, efter fäxlarna
5 Effektförbrukning, radiatorer och eftervärmare
Utifrån temperaturmätningarna kan tilluftens tempera­
turverkningsgrad, TVG, bestämmas vid rådande från- och 
tilluftsflöden. TVG kan anses utgöra ett prestanda- 
mått och definieras enligt följande:
TVG = (Te-Tu)/(Tf-Tu) ... (8.1.1)
Denna definition förutsätter att ingen kondensering 
förekommer vid växlingsutbytet mellan varm och kall 
luftström. Vid förhållanden, under vilka kondensering 
förekommer, ger entalpiverkningsgraden, som inkluderar 
hänsyn tagen till fukthalt, ett riktigare prestanda- 
mått .
För att entalpiverkningsgraden ska ge en korrekt be­
skrivning av växlingsutbytet krävs emellertid kännedom 
om i hur stor del av växlaren som kondensation upp­
träder. Utförd fältmätning har av naturliga skäl ej 
möjliggjort detaljerade studier beträffande kondensa- 
tionens utbredning i växlarenheten.
8.2 Resultat
I figur 8.3 redovisas typiska driftsfall för FTX- 
systemet baserade på TVG. Utetemperaturen, Tu, under 
samma tid framgår av figur 8.5. Figur 8.3, del I, 
beskriver ett tillstånd med en uppmätt temperaturverk­
ningsgrad, som överensstämmer med den av tillverkaren 
utlovade temperaturverkningsgraden, se figur 8.2.
Man ser att TVG antar två nivåer, ca 75 och 80 pro­
cent. Detta beror på ventilationens tidsstyrning med 
avseende på hel- och halvfartsdrift. En sammanställ­
ning av tillgängligt mätunderlag visar att TVG antar 
värdena 77 och 73 procent vid halv- och helfartsdrift 
respektive. Detta resultat avviker endast med 2,5 
procentenheten från vad som teoretiskt (Granryd, Eric> 
gäller för korsströmsväxlare vid halvering av luft­
flödena med bibehållen kvot, till/frånluftsflöde.
Av figur 8.3, del II, framgår en ofta återkommande 
driftstörning hos det undersökta FTX-systemet. Figuren 
visar att en markant minskning i TVG uppstår beroende 
på frysning när utetemperaturen sjunker.
Exchanger temperature efficiency 
in different temperature conditions





Fig 8.3 Typiskt driftsfall; del I utan frysning, 
del II med frysning
En sammanställning av det totalt tillgängliga mät- 
underlaget med avseende på TVG och utetemperatur visas 
i figur 8.4. Man ser tydligt resultatet av frysning. 
Vid enstaka tillfällen har hela växlaren fullständigt 
packats igen av is.





Figur 8.4 Temperaturåtervinning vid varierande ute­
temperatur
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Det transienta området mellan utetemperatur -6 till - 
14 grader C i figur 8.4 orsakas inte av att växlaren 
fullständigt packas igen av is. Enligt (Fisk et al, 
1983) framgår att temperaturåtervinningen påtagligt 
försämrades då växlarens kanaler packades av is endast 
lokalt i frånluftsströmmens utlopp.
Anledningen till isbildning beror på att utetempera­
turer under ca -8 grader C resulterar i en frånlufts- 
temperatur, efter växlaren, som underskrider daggtem­
peraturen .
I figur 8.5 har daggtemperaturen, streckad, bestämts 
ur Mollier-diagram utifrån antagandet att den relativa 
fukthalten i frånluften är 40 procent. Grafen, B, är 
beräknad, Te, baserad på att samma TVG antas gälla 
över hela perioden. B överensstämmer väl med mätt Te, 
då FTX-systemet har TVG 75 till 80 procent. Avvikelsen 
ökar med avtagande TVG. Detta betyder att isbildning i 
Växlarens kanaler resulterar i ökat tryckfall över 
hela växlarpaketet. Ur fläktkurvan inses att tryck- 
fallsökning innebär reducerat flöde, dvs lägre tem­
peratur i utgående frånluft efter växlarna.
'C Mätta tewperaturer vid frysnlng Mot tid (h)
ct+1 U
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Figur 8.5 Temperaturer vid påfrysning
En kvalitativ analys baserad på temperatu och 
anpassning av kvoten, till-/frånluftsflöde enligt
K, X DT| X q( = Kj X DT^ X qa ; k= çCp
p = densitet
cp = specifikt värme
DT, = temperaturminskning - frånluft 
DTj_ = temperaturökning - tilluft 
q( = frånluftflöde
q_ = tilluftflöde
Idealt: inga värmeförluster samt K, = ger;
Te = Tf - k(Tt - Tu) där k = qz /q( ... (8.1.2)
k bestäms genom anpassning.
visar att frånluftsflodet reduceras med ca 
65 procent, då växlingsutbytet sker under förhållanden 
med tilltagande isbildning på växlarlamellerna.
Besparingen efter installation av FTX-systemet marke­
ras av den skuggade ytan i varaktighetsdiagrammet, 
figur 8.6, och utgör 21,7 MWh. Detta resultat är 
normerat mot utetemperaturens varaktighet för Umeås 
del enligt flerårig statistik, tillgänglig i VVS- 
handboken. I detta fall har ett matematiskt samband 
mellan tid och utetemperatur (enligt Hallen, Tomas) 
använts för effektbehovet vid driftsfall med TVG 
större än 70 respektive mindre än 0 procent. Ur dessa 




Total consumption incl. hot water: 187.2 MWh 
Saving 21.7 MWh (12%)50.0-
40.0-
30.0- Saving due to Exchanger
20.0-
10.0-
Hot water and HWC
8760 time (h)
Figur 8.6 Totalt effektbehov inkluderande tappvarm­
vatten och värmeslinga i badrums, wc.
Besparingen begränsas av igenfrysning. En viss minskad 
förbrukning erhålls dock efter igenfrysning beroende 
på reducerat frånluftsflode. I föreliggande utvärde­
ring exkluderas detta bidrag, eftersom avsedd funktion 
därmed ej uppnåtts.
Av figur 8.6 framgår att ytterligare besparing låter 
sig göras om FTX-systemets effektiva driftstid kunde 
förlängas, i detta fall ca 1.700 timmar. Längre effek­
tiv drifttid åstadkoms om TVG optimeras med avseende 
på utetemperatur under vilken frysning inträffar.
Genom att utnyttja definitionen 8.1.1 ovan, antag­
andet att värmeutbyte endast sker mellan varm och kall 
luftström samt att från- och tilluftsflödet är ekviva­
lent gäller:
TVG = (Tt-Tu)/(Tf-Tu) ... (8.1.1)
Tf - Tt = Te-Tu ..... (8.1.3)
Frånluftstemperaturen efter växlarpaketet kan därmed 
uttryckas :
Te = Tf (1-lxTVG) + TVGxTu .....  (8.1.4)
Om vi som kriterium för tilltagande frysning med 
reduktion av TVG sätter Te lika med 0 grader C erhålls 
följande :
Tu = Tf ( 1-l/TVG) ......  (8.1.5, TVG ^ 0
(TVG=0 ger Te=Tf enl ekv 8.1.4)
vilket anger den utetemperatur, vid vilken FTX-syste- 
met fryser med varierande TVG. Av figur 8.7 framgar 
generering av relation mellan Te och Tu med TVG som 
parameter. Utetemperatur vid vilken frysning inträffar 
markeras av streckad linje Te = 0 grader C.
Calculation of exhaust air temperature after 
exchanger vs outdoor temperature









Figur 8.7 Resultatet efter generering med olika TVG, 
Tf = 20 grader C
Man ser att effektivare FTX-system, ökande TVG, resul 
terar i att risken för påfrostning inträffar vid högr 
utetemperaturer.
För att fastställa besparingen vid varierande TVG 
krävs kännedom om effektbehovet för tilluftsvärmning. 
Beräkningar visar att ca 40 procent av uppvärmnings- 
behovet tillförs via tilluftsbatteriet. Husets effekt 
förbrukning med varierande TVG kan således bestämmas 
enligt :
Qhus = (1-TVGxAv)Q ........ (8.1.6)
Av = andel tilluftsvärmning 
Q = mätt effektbehov utan FTX 
TVG = temperaturverkningsgrad
Resultatet framgår i figur 8.8 som visar att bespar­
ingen uppnår ett maximalt värde vid en optimal TVG på 
58 procent. Detta värde är erhållet ur ett andragrads 
polynom, som anpassats symmetriskt kring max-punkten.
HUh Mot TeMpera turverkningsgrad
-«.»22 , Sdev = 8.431, a, = 2.56 ,
Figur 8.8 Besparing enligt enkel modell, 
ekv (8.1.4) och (8.1.6)
Jämförelse med mätt TVG, som i figuren markeras av 
streckad linje, visar att beräknad besparing är 4,8 
MWh eller 22 procent större än den genom mätning 
fastställda besparingen, 21,7 MWh. Den utetemperatur, 
vid vilken frysning inträffar vid varierande TVG, 
enligt fryskriteriet 8.1.4, framgår av figur 8.9.
48
•C Utetemperatur mot Temperaturverkningsjrad
Figur 8.9 Utetemperatur under vilken frysning 
inträffar, enligt ekv (8.1.4)
Genom mätning dokumenterad TVG, streckad, visar god 
överensstämmelse med modellen.
En temperaturverkningsgrad på 58 procent betyder så­
ledes att frysning inträffar vid utetemperaturer lägre 
än - 15 grader C. Varaktigheten för utetemperaturer 
därunder uppgår till 700 timmar. Därmed skulle den 
effektiva drifttiden och energibesparingen öka. I 
detta fall skulle drifttiden öka med 1.000 timmar.
8.3 Kommentar
I ovan enkla modell har frånluftstemperaturen fast­
lagts till 20 grader C. I verkligheten varierar från- 
luftstemperaturen mellan 16 till 21 grader C beroende 
på utetemperatur. Systemlösningar med ventilations­
kanaler dragna ovan tak bör därför om möjligt undvi­
kas. Övergången från tidsstyrd halv- och helfartsdrift 
till enbart halvfartsdrift av ventilationen, vid ute­
temperaturer lägre än -8 grader C, tillsammans med 
frånluftstemperaturens utetemperaturberoende, är bi­
dragande faktorer till att frysning inträffar vid häri 
redovisad utetemperatur.
8.4 Slutsats
Installationen av återvinningsanläggning, FTX, resul­
terade i en årlig besparing på 21,7 MWh, ca 13 procent 
av total förbrukning. Utfallet är emellertid beroende 
av uteklimatets temperaturvaraktighet. Med nuvarande 
installation upphör avsedd funktion, beroende på igen- 
frysning, vid utetemperaturer under ca -8 grader C.
Befintliga FTX-system saknar idag tillfredsställande 
avfrostningsfunktioner. Konventionellt utnyttjas van­
ligtvis elektriska resistansvärmare eller s k by-pass 
drift vid kritiska utetemperaturer. Dessa åtgärder 
innebär dock försämrad totalverkningsgrad. Med ut­
gångspunkt från dagsläget bör man, istället för strä­
van efter maximal temperaturverkningsgrad, dimensione­
ra temperaturåtervinningen med hänsyn tagen till det 
aktuella uteklimatet. Därmed förlängs den effektiva 
driftstiden och besparingen ökar.
Temperaturåvervinning av frånluft utgör en betydande 
sparpotential, i det undersökta fallet ca 40 procent 
av värmeförbrukningen. Den pågående mögel- och fukt­
debatten resulterar i att kraven på god ventilation 
kommer att öka. Åvervinningssystem i ventilations­
anläggningar utgör därmed en väsentlig enhet, om kra­
vet på god ventilationsgrad och låg energiförbrukning 
samtidigt ska uppfyllas. Grundläggande forskning kring 
frysproblematiken är dock en förutsättning om FTX- 
system ska ingå som energisparåtgärd i våra nordliga 
regioner.
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9 FRÄNLUFTSVÄRMEPUMP, FVP I
9.1 Åtgärd
En frånluftsvärmepump av fabrikat Parca Vent 40 har 
installerats i ett flerbostadshus med 12 lägenheter, 
bruksarea 878 m2. Av utrymmesskäl placerades FVP utom­
hus, ovan tak, se figur 9.1. Huset ventileras av meka­
nisk FT-ventilation med tidsstyrd hel- och halvfarts- 
drift.




7. Power input, hot water treatment 
Electric power supply
Fig 9.1 Installationsbeskrivning, FVP I
Värmepumpsenheten är en kompakt installationsfärdig 
modul innehållande frånluftsfläkt, filter, kylbatteri, 
kompressor och kondensor utförd för köldmediet R22. 
Vidare är enheten försedd med ett motordrivet brand- 
spjäll, som vid eventuell brand sörjer för tillfreds­
ställande ventilation. Befintliga frånluftsdon är via 
en gemensam kanal, dragen ovan tak, direktansluten 
till värmepumpens förångarsida.
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Den takmonterade värmepumpen förbinds med växlare VVX1 
och VVX2 via rörsystem dragna i trapphus. Värmebäraren 
i primärkretsen utgörs av vatten och är för att und­
vika frysning i ett mindre avsnitt, utomhus, försedd 
med en elvärmekabel.
Beredning av tappvarmvatten sker i växlare VVX1 mot 
ackumulatortank, Somatherm 17S 700. Termostatventiler 
på utgående tappvarmvattenledning från VVX1 begränsar 
flödet så att temperaturen alltid upprätthålls vid ca 
50 grader C. Den installerade ackumulatorvolymen är 
700 1, vilket motsvarar 58 1 per lägenhet.
Växlare VVX2 överför överskottsvärme till ett luft- 
värmningsbatteri, som förvärmer den till huset inkom­
mande tilluften. Värmebärare för systemet WX2-luft- 
batteri är en vattenglykolblandning, som frysskyddar 
ned till ca -35 grader C. Inkoppling av systemet sker 
med en oshuntad reglerstrategi, som aktiveras då beho­
vet av tappvarmvatten är litet. Avsikten med denna 
komponent är att förlänga värmepumpens drifttid.
Till- och frånslag av FVP styrs av temperaturgivare i 
primärkretsens returledning. Kompressorn stoppas om 
man inte har tillräcklig nedkylning.
Den tidigare anslutningen till sekundärkulverten finns 
kvar och utgör en extra säkerhet vid driftstörningar. 
Anslutningen aktiveras automatiskt, då temperaturen i 
ackumulatortanken understiger ett förinställt värde,
38 grader C.




* förvärma inkommande tilluft
Installationen utfördes som totalentreprenad under ca 
4 veckor och medförde relativt omfattande rörarbeten i 
form av svetsning varvid viss olägenhet uppstod i 
trapphus och lägenheter. Entreprenören försågs för di­
mensionering med nödvändiga uppgifter om ventilations- 
grad, frånluftstemperatur och tappvarmvattenförbruk- 
ning. Därefter fick entreprenören i uppdrag att själv 
utforma en väl anpassad systemlösning med optimal 
funktion och energiåtervinning. Vid upphandlingen 
krävdes en effektgaranti på 16 kW.
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9.2 Mätningar
Av figur 9.1 framgår nedanstående mätpunkters place­
ring :
1) frånluftstemperatur
2) frånluftstemperatur före förångare
3) frånluftstemperatur efter förångare
4) tilluftstemperatur mellan befintligt och 
installerat luftvärmningsbatteri
5) primärkrets, temperatur fram/returledning 
samt flöde
6) sekundärkrets, temperatur fram/returledning 
samt flöde
7) utgående varmvatten- och inkommande kall­
vattentemperatur samt flöde
* elförbrukning i kompressor, cirkulations- 
pumpar, frånluftsfläkt och elvärmekabel
* husets energiförbrukning
Samtliga mätningar har utförts med hjälp av dator, se 
kap 2 .
Mätpunkt (1) utgör en dokumentation av aktuell från­
luf tstemperatur och dess variation med exempelvis 
utetemperaturen. Tillsammans med (2) ges information 
om ventilationskanalens isolerande förmåga. Tempera­
turfallet över förångaren dokumenteras av 2) och 3) 
och är väsentligt för levererad energi. Mätning 4) 
dokumenterar tilluftens temperaturhöjning vid tid­
punkter då sekundärenheten, VVX2, inkoppas. I 5) regi­
streras av värmepumpen utvunnen energi som fördelas 
till förvärmning, 6) och tappvarmvatten, 7).
Vid samtliga temperaturmätningar har Pt-100 givare an­
vänts. För mätning av flöden används Pollux hetvatten­
mätare av typen AJ 7020-25 kompletterad med värme- 
mätardel AJ 7271-2. Elförbrukningen har registrerats 
med tångamperemeter typ HOIKI 9006, Clamp on Current 
Transducer.
9.3 Driftserfarenheter
Kort efter driftstart konstaterades att värmepumpens 
effekt kraftigt underskred, den i produktbladet ut­
lovade. Orsaker härtill beskrivs nedan i avsnitt 9.4. 
Värmepumpen är kraftigt överdimensionerad och utgör 
därför ett exempel på en sparåtgärd som misslyckats, 
både funktionsmässigt och ekonomiskt. Baserat på ut­
förda mätningar godkändes inte nuvarande FVP-systeir. 
vid slutbesiktningen, 86-03-05.
Entreprenören åtog sig därefter att byta nuvarande 
värmepump till en mindre storlek, Parca Vent 20. De 
optimeringsåtgärder och driftserfarenheter, som har 
gjorts tillsammans med maskinisten bedömer vi dock som 
betydelsefulla och användbara i likartade FVP-system. 
De väsentligaste erfarenheterna som gjorts och där­
efter åtgärdats utgörs av följande;
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Vi konstaterade att brandspjället alltid stod 
lite öppnat p g a fel i spjällmotor. Felet 
upptäcktes av temperaturmätningen före förånga­
ren som visade onormalt låg frånluftstemperatur.
Mätningarna av varmvattenförbrukningen antydde 
först att huset krävde 400 l/lgh och dygn jäm­
fört med tidigare 150 till 200. Värmepumpen 
belastades maximalt vad avsåg effektuttag och 
drifttider medan återvinningsenheten aldrig ak- 
tiverades.
I detta skede skulle FVP-systemet överlämnas 
till beställaren. Den höga varmvattenförbruk­
ningen förklarades med "naturlig variation". 
Utökade mätinsatser visade emellertid att orsa­
ken var ett läckage via trevägsventilerna som 
kopplar ur fjärrvärmedriften. Värmepumpen leve­
rerade under denna tid energi till områdets 
sekundärkulvert, vars förbrukning avsevärt över­
stiger det aktuella husets behov.
Trots nya trevägsventiler fungerade inte syste­
met tillfredsställande. Fjärrvärmetillskott 
krävdes, samtidigt som kompressorns drifttid per 
dygn var låg. Orsaken var dels olämplig givar­
placering (mitt på ackumulatortank), dels felak­
tig förinställning av börvärdet som aktiverar 
överkoppling till fjärrvärmedrift.
Problemet avhjälptes genom att markant sänka 
värdet, från 40 till 25 grader C. Denna åtgärd 
baserades på en kontrollerad störttappning som 
visade att temperaturskiktningen i ackumulatorn 
var god. Tappvarmvattentemperaturen upprätthölls 
i området 47 till 50 grader C vid fyllning av 
650 liter kallt vatten.
Nästa problem var återvinningsenheten som för­
värmde tilluften vid låg last. Eftersom den 
matas med oshuntat vatten medför dess aktivering 
ett betydande effektuttag. Reglerstrategin av 
återvinningsenheten resulterar i att man får 
on/off-reglering och därmed pendling av pri­
märkretsens temperatur. Detta återverkar i sin 
tur på antalet start/stopp av kompressor som 
blir oacceptabelt stort. Ett stort antal start/ 
stopp utsätter kompressorn för stora påfrest­
ningar med förkortad livslängd som följd. Genom 
byte till reglergivare med större reglerområde, 
samt omplacering från primärkretsens framledning 




Enligt produktblad ska en Parca Vent 40 utveckla 20 kW 
vid nedanstående förutsättningar:
Luftflöde: 3.800 m3/h (1,05 m3/s)
Temperatur ingående luft: 20 grader C 
Temperatur utgående luft: 8 grader C
Vattenflöde primärledning (min-max): 1,9-2,5 m3/h
Verklig och utlovad värme samt totalt utförd effekt 
vid varierande frånluftstemperatur har sammanställts i 
figur 9.2.
KM Utvecklad- och totalt tillförd effekt Mot FranluftteMperatur
Enl. Prod.blad
Enl. Prod.blad
Figur 9.2 Utvecklad värmeeffekt samt totalt tillförd 
el-effekt
Av figuren framgår att uppmätt effekt är betydligt 
lägre än i produktblad utlovad. I medeltal, inom tem­
peratur intervallet 17 till 22 grader C, är effektut­
taget lägre än väntat. Detta orsakas av ett otillräck­
ligt luftflöde, som vid installationen begränsades 
till 2.100 m3/h (0,58 m3/s). Detta luftflöde motsvarar 
ett viktat medelvärde som gällde före installationen, 
då husets FT-ventilation tidsstyrdes mellan hel- och 
halvfartsdrift. I och med installationen ändrades 
ventilationsstrategin så att frånluftsflödet blev 
konstant, oberoende av tid och utetemperatur, medan 
tilluftsflödet som tidigare tidsstyrs mellan hel- och 
halvfart samt utetemperatur.
Enligt produktbladets data ska värmefaktorn, beräknad 
med hänsyn till totalt tillförd el-effekt, variera 
mellan 2,9 och 3,2 inom frånlufttemperaturområdet 17 
till 22 grader C. Mätningarna visar att värmefaktorn 
varierar inom intervallet 2,0 till 2,2, figur 9.1. Av 
figuren kan vi slutligen konstatera att fastställd 
effektgaranti endast uppnås för frånlufttemperaturer 
överstigande 24 grader C, d v s företrädesvis sommar­
tid.
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Frânluftsflöde och luftteraperaturfall över förångare 
är väsentliga parametrar för att FVP-system sXa uppnå, 
för aktuell applikation, maximal värmeåtervinning. 
Nämnda parametrar är kopplade så, att en mindre pro­
centuell reduktion av luftflödet i det närmaste kom­
penseras av en motsvarande ökning i temperaturfallet.
I fallet med denna installation, där man har reducerat 
det nominella luftflödet med ca 55 %, skulle man för 
att uppnå nominell värmeeffekt behöva åstadkomma en 
ökning av lufttemperaturfallet över förångaren med ca 
80 %. Detta motsvarar en ändring från specificerat 12 
till ca 21 grader C, varmed frysning av kondens i 
vindkonvektorn med stor sannolikhet uppstår. Från- 
luftflödet kan bestämmas ur anpassning av följande 
mätningar: utvecklad värmeeffekt, lufttemperaturfall 
över förångare samt tillförd el-effekt till kompres­







C x x DT + QfL. . . (9.1.1) 
utvecklad värmeeffekt, kW 
konstant: 1,21, Kj/m3 grader C
luftflöde, m3/s
temperaturfallet över förångaren, grader C 
tillförd el-effekt till kompressorn, kW
ger luftflödet ur riktningskoefficienten efter divi­
sion med C . Baserat på redovisade mätningar i 
figur 9.2 erhölls i medeltal q = 0,55 m3/s och DT =
16 grader C, vilket innebär att utvecklad värmeeffekt 
är ca 70 % av nominell effekt enligt produktblad.
Mätningen av frånlufttemperaturen visade att inbland­
ning av uteluft, i detta fall via ventilerade soprum, 
i frånluftströmmen var betydande. Ett mekaniskt spjäll 
installerades, varmed ventilationen från soprummen 
under kalla perioder begränsades. Resultatet framgår i 
figur 9.3 och visar att temperaturen därned ökade med 
ca 5 grader C.
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*C FrånlufUewperatur Mot UteteMperatur
(Efter inst, av spjälL!
(Före inst. av spjäl
Fig 9.3 Frånlufttemperatur vid varierande utetempera­
tur
Begränsad soprumsventilation resulterade dock i ett 
reducerat luftflöde, från i medeltal 061 till 0,50 
m3/s sannolikt orsakat av ökat tryckfall i ventila­
tionskanalen. Samtidigt ökade lufttemperaturfallet 
över förångaren från 12,5 till 16,2 grader C.
Frånluftflodet reduceras ytterligare under perioden, 
då utetemperaturen är lägre än -8 grader C. Detta 
orsakas av att tilluftsventilationen därmed uteslut­
ande körs på halvfart. Frånluftflödet reduceras därmed 
till 0,43 m3/s och temperaturfallet över förångaren 
ökar till ca 17,5 grader C. Resultatet för drifts­
fallen :
1) före spjäll i soprumsventilation
2) efter spjäll i soprumsventilation
3) tilluftsventilation på halvfart
med avseende på luftflöde och lufttemperaturfall fram­
går av figur 9.4.
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Figur 9.4 Luftflöde och lufttemperaturfall vid olika 
frånluftstemperaturer
Ovan redovisade driftsfall har marginell betydelse för 
den utvecklade effekten, vilket framgår av figur 9.5. 
Heldragna linjer i figuren är anpassningar enligt 
(9.1.1) där a anger tillförd el-effekt till kompres­
sorn vid respektive driftsfall.
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kW Utvecklad värweeffekt wot Tewperalurfal1 över förångaren
3a = 4.75 ; a, .719 , Sdev = 0.367
.588 , Sdev
.532 , Sdev .327 34.39 , »
Figur 9.5 Utvecklad värmeeffekt vid olika lufttempe­
raturfall över förångaren, 3 olika driftsfall
Relativt driftsfall 1 innebär fall 2 och 3, i medel­
tal, en ökning respektive minskning med ca 7 % i 
effekt. Av detta kan vi konstatera att mindre reduk­
tioner av luftflöde i det närmaste kompenseras av 
motsvarande ökningar i temperaturfall.
Fördelningen av utvunnen energimängd per dygn på pos­
terna: varmvatten (VV), badrumsradiatorer (WC) och 
förvärmning av tilluft (TA) vid perioder med stort 
värmebehov, är enligt följande:
nsa» 3 *7. h k ky-.3;v. wc- özs.y
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Baserat på medelvärmeeffekten, 14,7 kW, innebär TA- 
enheten en driftstidsförlängning med ca 7 h/dygn. Över 
året varierar driftstiden för FVP-systemet mellan 15 
och 22 h/dygn, där den längre driftstiden gäller för 
perioder med stort uppvärmningsbehov, varvid samtliga 
energiposter är aktiverade. Ur figur 9.6, som visar 
husets effektbehov för uppvärmning samt' av FVP ut­
vecklad och tillförd el-effekt per lägenhet för ett antal 
veckor under 1984, framgår att förvämning av tilluft 
avtar efter vecka 20. Under sommaren levererar värme­
pumpen energi enbart till posterna W och WC.
Exhaust air heat pump in 12 apartment house
kW/apmt
Week nr
□ Total effect needed H Heat pump effect supply 
■ Heat pump electricity supply
Figur 9.6 Mätresultat av effektbehov för ett antal 
veckor under 1984
Besparingen har åskådliggjorts med varaktighetsdia- 
gram, figur 9.7, enligt samma metod som beskrevs under 
avsnitt 8.3. I diagrammet har dygnsmedeleffekten för 
posterna W, WC och TA markerats.
Heatpump on roof.






Figur 9.7 Varaktighetsdiagram visande energiposter 
som täcks av FVP
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Den totala årliga värmeenergiförbrukningen uppgår till 
212,3 MWh. Därav utgörs 76,0 MWh av VV och WC. Till 
förvärmning, TA, levereras 24 MWh medan 112,8 MWh 
förbrukas av radiatorer för enbart uppvärmning. FVP- 
systemet täcker således 100,0 MWh årligen, skuggade 
ytan i figuren. Baserat på medelvärmefaktorn, 2,1, 
erhålls därmed en årlig besparing motsvarande 52,4 MWh 
eller 24,7 % av den totala energiförbrukningen.
9.5 Kommentar
Den installerade värmepumpen är som nämnts överdimen­
sionerad, framförallt frånluftsmängden. Av figur 9.7 
framgår att installerad effekt är ca dubbelt så stor 
som effektbehovet för VV och WC. Luftförvärmnings- 
enheten, TA, resulterar planenligt i längre drifts­
tider, vilket alltid bör vara eftersträvansvärt. Dess­
värre innebär aktiveringen av enheten ett betydande 
effektuttag som i sin tur ger upphov till kraftiga 
pendlingar i FVP-systemets primärledning. Detta resul­
terar i att antalet start/stopp av kompressorn blir 
oacceptabelt stort. I dagsläget varierar antalet 
start/stopp från 50 upp till 150 ggr/dygn.
Den totala värmeförbrukningen i huset överstiger för­
brukningen på kvartersnivå åren 1984-85, med ca 10 
procent. En högre förbrukning förklaras till viss del 
av att husets luftomsättning har förändrats jämfört 
med tidigare. Skillnaden utgörs av att frånluftsflödet 
numera är konstant, dvs ingen styrning varken av tid 
eller utetemperatur sker. En jämförelse mellan luft­
omsättningen vid det konstanta frånluftsflödet (0,88 
oms/h) och en luftomsättning, som skulle erhållas om 
frånluftsflödet liksom tilluften halverades (0,7 
oms/h) vid utetemperaturer lägre än -8 grader C, visar 
att husets energiförbrukning därmed endast skulle vara 




Installationen av FVP-systemet har inneburit en årlig 
besparing på 52,5 MWh eller ca 25 % av den totala 
energiförbrukningen. Trots detta kan den aktuella 
installationen inte rekommenderas beroende på kraftig 
överdimensionering samt en bristfällig styr- och reg- 
lerstrategi.
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För FVP-applikationer är det av avgörande betydelse 
att värmepumpens storlek anpassas till rådande från- 
luftsflöde och inte som i detta fall, där luftflödet 
endast är ca 55 % av vad som krävs för optimal funk­
tion .
FVP-system bör dimensioneras så att långa driftstider 
uppnås. Undantag från detta kan vara, om differentie­
rade el-taxor föreligger. I det undersökta fallet har 
förlängning av driftstiden, ca 7 h, åstadkommits genom 
att överkapacitet utnyttjas till förvärmning av in­
gående tilluft. Aktiveringen av denna enhet sker via 
en oshuntad koppling, vilket har visat sig orsaka ett 
stort antal start/stopp av kompressorn. Detta resulte­
rar sannolikt i att kompressorbyte blir nödvändigt 
tidigare än planerat.
Slutligen kan nämnas att ovan beskrivna FVP-system 
inte uppfyller den lämnade effektgarantin på 16 kW. 
Vid slutbesiktningen underkändes funktionen, varefter 
entreprenören åtog sig att installera en mindre och 
därmed bättre anpassad värmepump.
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10 FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP, FVP II
10.1 Åtgärd
En frånluftsvärmepump av fabrikat Fläkt Ampliterm med 
typbeteckning PVBA-01-080 har installerats i källare i 
ett flerbostadshus med 39 lägenheter, bruksarea 
2.781 m2. Huset ventileras med mekanisk FT-ventila- 
tion med tidsstyrd halv- och helfartsdrift.
Ett rörsystem, draget via trapphus, förbinder värme­
pumpens förångarsida med fem takmonterade värmeåter- 
vinningsaggregat av typen Fläkt ESSA med värmeväxlare, 
KDNN-03-b-06, se figur 10.1. Aggregaten placerades ovan 
befintliga frånluftsdon. I rörsystemet cirkuleras en 
värmebärare bestående av en vattenglykollösning. Lös­
ningen cirkuleras kontinuerligt för att motverka frys- 
ning i systemet.
f--------------------—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N
Illustration of exhaust-air-heatpump system, 




1. Exhaust air temperatures before air exchangers
2. Exhaust air temperatures after air exchangers
3. Output power
4. Power input, hot water treatment.
Electric power supply
^--------------------------------------------------------------------------- ;
Figur 10.1 Installationsbeskrivning, FVP, i källare
Själva värmepumpen utgörs av en installations färdig 
enhet inbyggd i ett hölje av varmförzinkad stålplåt 
med mellanliggande värme- och ljudisolerande mineral­
ullskiva. Förångare och kondensor är spiralvärme­
växlare av dubbelrörs typ. Kompressorn, som är monterad 
på dämpare, är helhermetisk och utförd för köldmedium 
R22 .
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Enheten är försedd med automatisk reglerutrustning be­
stående av vattentermostat och hög-lågtryckspresso- 
stat. Termostaten begränsar, från kondensorn, utgående 
vattentemperatur till ca 50-60 grader C genom att 
starta respektive stoppa kompressorn. Pressostatens 
uppgift är att skydda värmepumpen mot oavsiktliga 
händelser som exempelvis avstängning av frånlufts- 
fläktar eller cirkulationspumpar.
Inkommande kallvatten tas in i botten på tank fyra, se 
figur 10.1. Beredning av varmvatten sker sedan genom 
cirkulation av vatten mellan de fyra enkelmantlade 
ackumulatortankarna, typ EKS 650, och shuntning via 
styrventil till värmepumpens kondensor. Shuntningen 
garanterar ett konstant temperaturfal1 över konden­
sorn, ca 6 grader C. I uppvärmningsskedet värms tank 
ett först, därefter tank två osv. Vid tappning sker 
värmeuttaget i omvänd riktning. Ett mindre värmeuttag 
sker kontinuerligt av förbrukning i badrumsradiatorer, 
WC.
Sammanfattningsvis är avsikten med FVP-systemet att 
leverera energi till följande poster:
* tappvarmvatten
* badrumsradiatorer, WC
Även denna installation har utförts som totalentrepre­
nad och installationstiden var ca 2 månader. Arbetet 
orsakade relativt små störningar i huset.
I likhet med FVP I försågs entreprenören med nödvän­
diga förutsättningar inför dimensionering och utform­
ning av systemlösning. Inom ramen för upphandlingen 
bedrevs ingående diskussioner beträffande funktions­
ansvar och stor frihet gavs entreprenören att utforma 
ett optimalt fungerande FVP-system beträffande funk­
tion och energiåtervinning. Vid upphandlingen fast­
ställdes en effektgaranti.
10.2 Mätningar
Följande mätinsatser har företagits, se figur 10.1:
1) Frånluftstemperatur före värmeväxlare
2) Frånluftstemperatur efter värmeväxlare
3) Vattentemperatur före/efter kondensor samt 
f löde
4) Tappvarm- och inkommande kallvattentemperatur 
samt flöde
* energitillskott via sekundär fjärrvärme- 
kulvert
* elförbrukning av kompressor
Samtliga mätningar anslöts till dator, se kap 2.
Mätningarna 1) och 2) ger väsentlig information be­
träffande utvecklad effekt från FVP-systemet. I 3) och 
4) registreras levererad och förbrukad energimängd.
X 
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FVP-systemet är, enligt leverantören, dimensionerad 
för ventilationens helfartsdrift, dvs luftmängden 
7.500 m3/h. Vid perioder med halvfartsdrift behövs 
tillskott av fjärrvärme för att helt tillgodose be­
hovet av tappvarmvatten. Genom att dokumentera fjärr­
värmen kan FVP-systemets täckningsgrad anges.
Temperaturmätningarna har utförts med resistanstermo- 
metrar typ Pt-100 och Ni-1000. Flöden och energiför­
brukning har registrerats med utrustning från SVMM 
Kompressorns el-förbrukning har. registrerats med tång- 
amperemeter typ HOIKI 9006, Clamp on Current Trans­
ducer .
10.3 Driftserfarenheter
En ansenlig arbetsinsats har ägnats åt avhjälpande av 
felaktigheter i FVP-systemets reglerstrategi. Optime- 
ringsarbetet har uteslutande utförts av mät- och ut- 
ärderingsgruppen tillsammans med områdesansvarig mas- 
inist. Ett vanligt problem har varit att finna hör­
värden för bästa möjliga drift, exempelvis gångtider 
för kompressorn, maximalt utnyttjande av värmelager 
etc .
En sammanfattning av, för driftoptimering väsentliga 
erfarenheter, ges av följande:
- Omgående efter driftstart konstaterades en 6-
procentig minskning av värmeförbrukningen rela­
tivt referenshuset. Parallellt härmed noterades 
klagomål beträffande otillräcklig ventilation.
Orsaken var att de takmonterade värmeväxlarna 
som monterades ovan befintliga frånluftsdon 
reducerade de styrda ventilationsförlusterna 
p g a ökat tryckfall. Befintliga frånlufts- 
motorer, som är direktdrivna, ersattes av nya 
med större kapacitet varvid den tidigare venti- 
1ationsgraden återställdes.
Kort tid efter idrifttagandet konstaterades att 
den utvecklade effekten var lägre än väntat. 
Mätningar visade att orsaken var cirkulations- 
pumpen, P2, som ej var inställd efter föreskri­
vet värde samt att frånluftstemperaturerna redu­
cerades ned under 15 grader C vid låga utetempe­
raturer p g a att en delmängd av frånluften togs 
via ouppvärmda soprumsutrymmen.
Den avsedda cirkulationen mellan ackumulator­
tankarna fungerade inte som planerat. Det visade 
sig att endast tank ett laddades till 52 grader 
C, medan vattentemperaturen i de övriga förblev 
oacceptabelt låga. Detta innebar att den för 
laddning effektiva volymen endast utgjorde en 
fjärdedel av totalt installerad och motsvarade 
17 liter per lägenhet.
Resultatet blev att tank ett snabbt tömdes, 
varvid fjärrvärmedrift automatiskt kopplades in. 
Täckningsgraden för FVP blev därmed låg. Det kan 
tilläggas att kompressorn dessutom stoppades av 
pressostaten, vars börvärde var felaktigt lågt 
förinställt.
Först efter ett omfattande utvärderings- och 
injusteringsarbete vad avser flöde i varmvatten- 
cirkulationskretsen och den shuntade kondensor- 
kretsen erhölls laddning av alla ackumulator­
tankarna .
Sammanfattningsvis kan sägas att praktiskt taget 
alla på förhand givna börvärden i reglerutrust- 
ningen har ändrats för att åstadkomma optimal 
driftsfunktion.
10.4 Resultat
Ett typiskt driftsfall avseende avgiven värmeeffekt 
redovisas i figur 10.2. Beroende på ventilationens 
tidsstyrning mellan halv- och helfartsdrift antar 
effekten, i medeltal, nivåerna 22,5 resp 26 kW.
kU
Fig 10.2 Typiskt driftsfall avseende avgiven värme­
effekt under en tidsperiod på fyra dygn 
(00 på tidsaxeln markerar midnatt)
Halvfartsdrift innebär att frånluftsflödet reduceras 
med 45 procent, vilket baseras på anpassning enligt, 
(9.1.1). I och med flödesreduktionen ökar temperatur­
fallet över växlarna i frånluftskanalen från, i medel­
tal 8,5 till 13,1 grader C, d v s med ca 54 procent.
Avvikelsen mellan i produktblad utlovad och enligt 
mätning dokumenterad avgiven samt tillförd effekt 
framgår av figur 10.3:
KW Utvecklad vänte- och totalt tillfärd eIeffekt not Frénluftsflöde, rryi
Fig 10.3 Avgiven resp totalt tillförd effekt, 
enligt produktblad och mätningar
Av figuren framgår att den verkliga effektutvecklingen 
är ca 90 procent av utlovad värmeeffekt. Effektuttaget 
kan sannolikt ökas ytterligare genom optimering av 
flödet i vatten-glykol blandningen i kretsen som för­
binder värmepumpens förångarsida med de takmonterade 
värmeväxlarna.
Enligt produktblad ska värmefaktorn variera mellan 3.1 
och 3.4. För den aktuella applikationen varierar 
värmefaktorn, med hänsyn tagen till totalt tillförd 
el-effekt, mellan 2,8 och 3,2, vilket ger en värme­
faktor över uppvärmningssäsongen som motsvarar 3,0.
Förutom rätt anpassat flöde och temperatursänkning av 
frånluften är det väsentligt att primärkretsens 
vattenflöde är optimalt. Den första driftstiden efter 
installationen var pumpen, P2, se figur 10.1, felaktigt 
lågt inställd. Resultatet därav framgår av figur 10.4, 
som visar att utvecklad effekt var låg under vecka 4 
till 11. Under denna period kördes värmepumpen med en 
värmefaktor knappt överstigande 2,0.
Exhaust air heat pump in 39 apartment house
kW/apmt
Week nr
□ Total effect needed 
H Heat pump effect supply 
■ Heat pump electricity supply
Fig 10.4 Mätresultat av effektbehov för ett antal 
veckor under 1984
Ackumulerad varmvattenvolym, som är 66,6 1 per lägen­
het, täcker tillfredsställande det aktuella husets 
behov, vilket varierar mellan 90 till 155 l/lgh,dygn. 
Tillskott från befintlig fjärrvärmeanslutning för 
tappvarmvattenberedning har hittills endast skett vid 
ett fåtal extremt höga förbrukningar.
Inblandningen av uteluft via ouppvärmda soprum påver­
kade frånluftstemperaturen i likhet med vad som har 
redovisats i kapitel 9, avsnitt 9.4. Olägenheten åt­
gärdades av ett manuellt spjäll i kanalen. Drifttiden 
för FVP-systemet varierar över året mellan 12 och 23 h 
per dygn beroende på tappvarmvattenförbrukning.
Besparingen efter installation av ovan beskrivna FVP- 
system åskådliggörs i varaktighetsdiagram, figur 10.5.
Power duration diagram
Total energy consumption: 510 MWh 
Produced by heat pump: 204 MWh 
COP = 3.0 







Hot water and HWC
Fig 10.5 Varaktighetssdiagram visande energiposter 8760time(h) 
som täcks med FVP, skuggad yta
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Husets totala energiförbrukning omfattar en årlig 
förbrukning på 509,7 MWh. Av denna åtgår 203,8 MWh 
till varmvattenberedning och WC. Återstående 305,9 
MWh, utgör uppvärmningsbehovet. Baserat på värmefak­
torn, 3,0, blir den årliga besparingen 135,9 MWh eller 
26 procent av energiförbrukningen. Utslaget per bruks- 
area blir besparingen 49 kWh/m2, år.
10.5 Kommentar
Av figurerna 10.3 och 10.5 kan man konstatera att FVP- 
systemet är väl dimensionerat utifrån givna förutsätt­
ningar. Täckningsgraden vad avser varmvattenberedning 
och WC är praktiskt taget 100-procentig.
Frånluftsflödet efter installationen har reducerats 
jämfört med tidigare. Luftflödet enligt 9.1.1 är vid 
helfartsdrift 6,500 m3/h (0,97 oms/h) mot tidigare 
8,200 (1,22 oms/h). Trots byte till större fläkt- 
motorer är den tidigare luftomsättningen inte åter­
ställd. Över dygnet har luftomsättningen reducerats 
från 0,95 til 0,77 oms/h, d v s en reduktion med ca 19 
procent. Till vår kännedom har dock inte kommit några 
klagomål. Den reducerade ventilationsgraden innebär, 
enligt kap 4 (FT-ventilation) att den totala energi­
förbrukningen minskar med ca 6 procentenheter. Detta 
förklarar till viss del, varför energiförbrukningen i 
huset är 11 procent lägre än genomsnittet för kvarte­




Efter installation av FVP-systemet erhölls en årlig 
energibesparing på 136 MWh (26 %) eller 49 kWh/m2 
lgy,år. Åtgärden är väl anpassad och dimensionerad 
till befintliga förutsättningar. Den tillfredsställ­
ande funktionen har erhållits efter ett ingående opti- 
meringsarbete baserat på utförda mätningar.
Gemensamma slutsatser för de undersökta värmepumparna 
kan sammanfattas enligt följande:
FVP-systemen visade sig trots diskussioner om 
funktionsansvar vid upphandling vara behäftade 
med allvarliga fel och brister. Installationerna 
hade godkänts på ett tidigt stadium i ett mindre 
väldokumenterat objekt, eftersom samtliga 
systemkomponenter fanns på avsedd plats.
Förhållandena pekar entydigt på behovet av ett 
alternativt förfarande vid projektering, upp­
handling och besiktning.
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Kvalificerad mätteknik måste i högre utsträck­
ning än i dagsläget införas för projektering och 
besiktning av funktionen.
Analyserna visar att det inte är tillräckligt 
att enbart ange värmefaktorn som garant för god 
funktion.
En standardiserad metodik, till vilken såväl 
beställare som leverantörer kan hänvisa vid 
besiktning av återvinningsanläggningar, bör ut­
arbetas .
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11 3 :e GLASRUTAN
11.1 Åtgärd
Installation av 3:e glasrutan har genomförts i hus 9 
och 13 i kv Assistenten samt hus 30 i Amanuensen. 
Kompletteringen till treglas genomfördes december 
1983. Kompletteringen gjordes utvändigt genom att den 
yttre bågen togs bort och ersattes med ett isolerglas 
med en yttre båge av aluminium.
11.2 Effekt
Vi har först undersökt yttemperaturen på installerade 
fönster och därmed erhållit resultat som presenteras i 
figur 11.1.







Figur 11.1 Yttemperatur på inre glasytan hos komp- 
letteringsglasat fönster
Mätningarna genomfördes vid en utetemperatur av -4 
grader C under diffus solinstrålning. Lägenhetstempe- 
raturen var i medeltal 21 grader C men på grund av 
vädring låg i lägenhet 1 och 5 i treglashuset. Dessa 
värden har därför undantagits vid medelvärdesbild- 
ningen.
Medelvärdet för de olika fönsteralternativen blir då 
T(3-glas) = 17,5 grader C +/- 0,4 grader C 
T(2-glas) = 14,6 grader C +/- 0,4 grader C
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Enligt Isfält (1974) kan man teoretiskt vänta sig en 
Yttemperatur på 16,3 grader C och 13,8 grader C för 
tre- respektive tvåglasfönster. Avvikelsen som är av 
storleksordningen 1 grad C kan sannolikt ha orsakats 
av en diffus solinstrålning (100-200 W/m2). Enligt 
Ribbing (1982) resulterar en strålningsintensitet av 
400 w/m2 i en förhöjd yttemperatur på 2 grader C.
Vi finner därför att yttemperaturmätningarna inte på­
visar någon signifikant avvikelse mellan det tilläggs- 
glasade fönstret och ett konventionellt treglas­
fönster .
Genom att jämföra energiförbrukningen för åtgärdshusen 
mot de tillgängliga referenshusen har vi kunnat be­
stämma besparingen i värmeförbrukning i de tre åt­
gärdshusen. Nedan visas två exempel på anpassningar, 
Värmeeffekten i åtgärdshusen har avsatts som funkton 
av värdet för motsvarande period i referenshusen. 
Anpassningen har förutsatts gå genom origo. Denna 
metod ger anpassningar med lägre standardavvikelse än 
om man för varje hus anpassar energisignaturen, dvs 
värmeeffektbehovet vid olika medeltemperaturskillnader 
T inne -T ute.
Standardavvikelsen i de bättre anpassningarna varierar 
från 0,5 - 1,5 W/m2 vid anpassningar i intervallet 
0-40 W/m2.
1.970 , Sdev = 1,28
1.869 , Sdev = 1j
Figur 11.2 Exempel på anpassningar (hus 30 mot referenshus)
De koefficienter som erhållits genom dessa anpassning­
ar redovisas nedan i Tabell 11.1.
Tabell 11.1
Hus 9/ref hus Hus 13/ref hus Hus 30/ref hus
Våren 82 1,05 1,03 0,807
Hösten 82 1,05 1,08 0,904
våren 83 1,05 1,26 0,863
Hösten 83 1,02 1,08 0,869
Våren 84 0,98 0,97 0,831
Hösten 84 0,88 1,01 0,823
våren 85 1,02 1,06 0,798
Tabell 11.1 Kvoten värmeförbrukning åtgärds/referenshus
Man kan sedan för varje jämförelse bilda medelvärdet 
före respektive efter åtgärd, vilket redovisas i figur 



















Fig 11.3 Sammanställd förbrukningskvot för hus 9, 
13 och 30
Följande resultat har erhållits:
Hus 9 Värmeförbrukning 
Hus 13 Värmeförbrukning 
Hus 30 Värmeförbrukning
Efter/Före = 0,92 
Efter/Före = 0,95 
Efter/Före = 0,95
Av detta kan vi bestämma besparingen till 
6 % +/- 1,5 %.
Man kan också göra en uppskattning över vilken tempe­
raturökning som har erhållits i de tilläggsglasade 
husen. Samtliga hus erhåller shuntat vatten från samma 
sekundärkulvert. Om man fortsätter att köra ut samma 
framledningstemperatur i ett hus, där värmebehovet 
minskat med anledning av fönsterkomplettering, kommer 
man att få en höjning av innetemperaturen. Om man inte 
har reglerventiler på radiatorerna kommer temperatur­
ökningen i rummet att reducera värmeavgivningen från 
radiatorerna, eftersom temperaturskillnaden mellan 
radiator och rum minskar. Detta gör att man kommer att 
få en minskad värmeavgivning samtidigt med en ökad 
innetemperatur.
Werner (1984) har analyserat detta fall och funnit att 
man bör förvänta sig att erhålla ca 40 % av den möjli­
ga reduktionen i värmeförbrukning om man inte har 
något reglersystem. Om man däremot har ett regler- 
system med 100 % verkningsgrad, bibehåller man samma 
innetemperatur och erhåller maximal energibesparing. 
Ett system med radiatortermostatventiler ligger någon­
stans mellan dessa alternativ. Det verkliga utfallet 
påverkas både av ventilens inneboende ventilkaraktäri- 
stik och den auktoritet som ventilen har i det aktuel­
la systemet.
I ett radiatorsystem med Tfram = 55 grader C och 
temperaturdifferent (fram-retur) = 10 grader C kan man 
ur ett värmeavgivningsnomogram se att en sänkning av 
effektavgivningen med 6 % från en standardradiator 
kräver en flödesreduktion med ca 20 %. Denna flödes- 
reduktion måste i vårt fall vara orsakad av att termo­
statventilens kägla strypt flödet. Käglans förflytt­
ning är i sin tur orsakad av att känselelementet nu 
känner en högre temperatur och därför expanderar. Hur 
stor temperaturhöjning, som krävs för att påverka 
ventilen så att flödet reduceras med 20 %, kan man 
beräkna om de detaljerade egenskaperna för regler- 
ventilen är kända. Mats Sjöberg (1978) undersökte ett 
antal olika reglerventiler och fann något olika reg- 
lerkaraktäristik för olika typer. Hälften av de ven­
tiler som finns i det av oss undersökta huset, härrör 
från 1970, medan resterande är nyare (1983). Man kan 
därför använda Sjöbergs (1978) uppmätta kurvor som ett 
gott medelvärde. Ur dessa kan man beräkna att den 
reglerpunktsförändring som svarar mot en flödes 
förändring på 20 % uppgår till ca 0,4 grader C.
Vi finner det därför sannolikt att anta att man för­
utom en energibesparing på 6 % också har erhållit en 
temperaturhöjning av storleksordningen 1/2 grad.
11.3 Kommentar
Ur energibalansen har vi teoretiskt fastställt trans- 
missionsförlusterna genom befintliga tvåglasfönster 
till 29 % av värmeförbrukningen. Vi har då använt 
mörker k-värdet och inte beaktat soltillskott. Om man 
beräknar besparingen med treglasfönster med antagandet 
att det nya mörker k-värdet för dessa reducerar för­
lusterna genom fönsterpartiet till 2/3 så motsvarar 
detta en värmebesparing för de aktuella husen på 10 %. 
Man måste emellertid också beakta det tillskott till 
husets energiförsörjning som instrålningen utgör.
Detta har gjorts av Nielsen (1983), som pekar på att 
för nordiska förhållanden reduceras härav den möjliga 
besparingen vid övergång från två- till treglasfönster 
med ca 3 %. Detta i kombination med den uppskattade 
temperaturhöjningen visar en rimlig överensstämmelse 
mellan teori och praktik.
De frånluftstemperaturmätningar som gjorts från våren 
-83 med givare i den samlade frånluftskanalen, har 
påverkats av störningar som omintetgör detaljerade 
analyser, som bekräftar den beräknade temperatur­
höjningen .
Ett antal hyresgäster har noterat den reducerade ljud­
nivån efter installationen som positiv. I projektets 
slutskede installerades även treglasfönster enligt en 
alternativ lösning, där ett extra glas monterades ini­
från i befintlig båge. Eftermätningarna har här pågått 
för kort period för att slutsatser av denna installa­




Här nedan ska redovisas de fastighetsekonomiska resul­
taten av de beräkningar som gjorts för att följa upp 
det energisparprojekt som genomförts i kvarteren Ama­
nuensen och Assistenten i Umeå. Resultatet är beräknat 
i fast penningvärde.
Syftet har varit att se hur det ekonomiska utfallet 
för de olika åtgärderna i besparingsprogrammet ser ut 
med hänsyn till de verkliga energibesparingarna och nu 
gällande fjärrvärmetaxa.
12.2 Allmänna förutsättningar
I kalkylerna har antagits en framtida inflation på 5 % 
och en energiprisökning på 6 %. De ursprungliga inves­
teringskostnaderna, som innefattar samtliga kostnader 
för åtgärderna, har räknats upp med inflationen (1984
8.2 %, 1985 5,3 %). Beräkningarna grundar sig på
investeringskostnader och besparingar per lägenhet, da 
det underlättar jämförelser mellan olika alternativ. 
För att få den totala kostnaden/besparingen bör man 
alltså multiplicera resultatet med antalet lägenheter 
i respektive kvarter (kv Amanuensen 193 st, kv Assis­
tenten 283 st). Vid framtagande av energikostnads­
besparingarna har använts Umeå energiverks fjärrvärme­
taxa med en genomsnittlig rörlig energikostnad pa 179 
kr (vinteravgift 200 kr/MWh, sommaravgift 125 kr/MWh).
Resultatet av kalkylerna redovisas i fasta priser och 
kostnader 1 januari 1986. Kassaresultatet (cash-flow), 
dvs överskottet som besparingen ger minskat med 
ökade underhålls- och kapitalkostnader, har beräknats 
för år 1, år 1-5 och år 1-10.
Nuvärdet av investeringen har beräknats över en 20- 
årsperiod med en kalkylränta pa 14 %.
Kassaresultatet av åtgärderna jämförs med investering­
en. Om det understiger 5 % är det tveksamt om åtgärden 
bör genomföras i praktiken med hänsyn till den samlade 
osäkerheten.




frånluftsvärmepump i 12 lägenheter
frånluftsvärmepump i 39 lägenheter
tredje glasruta
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För samtliga åtgärder har lönsamheten beräknats för 
tre olika finansieringsalternativ. Finansieringen 
skedde ursprungligen med hjälp av energilån men låne- 
reglerna har sedan dess ändrats. Det kan därför vara 
intressant att se hur förändringar i finansierings­
förutsättningarna påverkar det ekonomiska slutresul­
tatet. De tre olika alternativen är:
- energilån enligt förordningen 1983:1112 
räntebidrag enligt förordningen 1983:1974 
inga bidrag
För att se hur energitaxans olika delar påverkar ener­
gikostnadsbesparingarna har beräkningarna utförts för 
tre olika alternativ:
- besparing enbart med hänsyn till den rörliga 
avgiften (179 kr/MWh)
besparing med hänsyn till rörlig avgift och fast 
avgift (240 kr/MWh). Man kan tro att den fasta 
avgiften inte påverkas av energibesparingen. 
Sanningen är dock att denna grundar sig på års- 
medelförbrukningen tidigare år. Det rör sig 
alltså i själva verket om en "halvfast" kostnad.
För att få en uppfattning om hur en annorlunda 
prisnivå påverkar det ekonomiska resultatet har 
en beräkning gjorts för en högre energiavgift 
(295 kr/MWh). Fjärrvärmetaxan är kopplad till 
produktionssättet i värmeverket och varierar 
mellan värmeproducenterna i landet. En prisnivå 
kring 300 kr/MWh är inte ovanlig idag.
12.3 Effektanpassning till faktiskt behov
I kvarter Amanuensen abonnerar man på ett effektbehov, 
vilket motsvarar 6 kw/lgh. Detta är ett högt effekt­
abonnemang, då man enligt våra mätningar bör klara sig 
med ca 4 kW/lgh. En anpassning av abonnemanget till 4 
kW-nivån skulle innebära en sänkning av totala effekt­
behovet från 1.227 kW till 772 kW samt en genomsnitt­
lig årlig besparing på 165 kr/lgh under en tjugoårs­
period. Denna åtgärd är inte genomförd i energispar- 
kvarteret utan utgör en ytterligare besparingspoten­
tial .
Skulle stiftelsen genomgående sänka sin abonnemangs- 
effekt med 2 kw/lgh, skulle det motsvara totalt 20 MW 
(10.000 lgh) eller 1.630.000 kr. Eftersom Bostaden 
utgör energiverkets största abonnent skulle detta 
kostnadsbortfall få täckas på annat sätt och troligen 
också delvis drabba Bostadens bestånd. Det är dock 
viktigt att energiproducenterna får korrekta uppgifter 
på effektbehovet och därmed inte onödigtvis bygger ut 












1.247 *) 660 281 1553 3541 3865
Tabell 12.1 Kassaresultat för baspaketet med finansiering 
genom energilån i fast penningvärde. Kalkyl­
ränta vid nuvärdesberäkning 14 %.
*) OBS! inkl besparing p g a tilluftsavstängning
De åtgärder som vidtagits under rubriken baspaket är 
komplettering med termostatventiler på samtliga radia­
torer samt injustering av flödena i värmeanläggningen. 
Detta bidrog i kv Amanuensen till en energibesparing 
på 870 kWh/lgh/år.
Baspaketet ger positiva besparingar för samtliga 
finansierings- och energiavgiftsalternativ. Det mest 
fördelaktiga alternativet, vilket är energilån i kom­
bination med energiavgift 295 kr/MWh, ger år 1 en 
besparing som uppgår till ca 40 % av investerings­
kostnaden. Med utgångspunkt från nuvärdet beräknat på 
20 år blir den genomsnittliga årliga avkastningen på 
investerat kapital 20 %. Det sämsta alternativet, inga 
bidrag och besparing enbart av rörlig kostnad, ger år 
1 ett kassaresultat som uppgår till 18 % av investerat 
kapital och ett årligt genomsnittligt överskott på 12 
% under en tjugoårsperiod.
Normalt ger injustering möjlighet till större tempera­
tursänkning och därmed energibesparing än i detta 
fall, där man redan låg på 21 grader C i lägenheterna. 
I kvarteret Assistenten kunde vi ju inte heller notera 
någon besparing alls.
12.5 Vattenbesparing
BESPARING INVESTERING KASSARESULTAT (kr/lgh,år)
kWh/lgh, år kr/lgh år: 1 1-5 1-10 nuv 20 år
254 2003 37 162 286 106
Tabell 12.2 Resultat vattenbesparing i fast penningvärde 
finansieringsalternativ energilån. Kalkyl­
ränta i nuvärdesberäkningen 14 %.
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Vid beräkningen har hänsyn tagits till minskat under­
håll och kallvattenbesparing. Åtgärden är lönsam en­
dast om energilån kan erhållas. I det här fallet har 
finansiering skett helt utan bidrag, vilket medfört 
att man i gynnsammaste fallet förlorar 287 kr/lgh 
under en tjugoårsperiod och i sämsta fallet förlorar 
724 kr/lgh under samma tid. Om man erhållit energilån, 
hade man i bästa fallet fått ett årligt genomsnittligt 
överskott på 1,5 % av investerat kapital under de 
tjugo åren. Observera dock att åtgärden normalt kombi­
neras med underhåll och standardhöjning och att det 
fastighetsekonomiska resultatet av insatsen då blir 
bättre.
12.6 Frånluftsvärmeväxlare 12 lgh
BESPARING INVESTERING KASSARESULTAT (kr/lgh,år)
kWh/lgh,år kr/lgh år: 1 1-5 1-10 nuv 20 år
1808 8345 -1173 -4817 -7489 -5249
Tabell 12.3 Resultat FTX i fast penningvärde, finansierings­
alternativ energilån. Kalkylränta i nuvärdes- 
beräkningen 14 %.
I kvarteret Assistenten har installerats en frånlufts- 
värmeväxlare i ett tvåvåningshus med 12 lägenheter. 
Investeringen ger upphov till negativa kassaresultat 
för samtliga alternativ. För att åtgärden ska ge ett 
överskott på 5 % av investerat kapital det första 
året, krävs att investeringskostnaden uppgår till 
högst hälften av den aktuella.








1-10 nuv 20 år
3770 29159 -2206 -9473 -16925 -14058
Tabell 12.4 Resultat FVP 12 lgh i fast penningvärde, finans­
ieringsalternativ energilån. Kalkylränta i nu- 
värdesberäkningen 14 %.
I kvarteret Assistenten har en frånluftsvärmepump 
installerats i ett hus bestående av 12 lgh. Pumpen 
svarar ungefär 3770 kWh/lgh/år. Besparingen varierar 
något då pumpens effektivitet är beroende av arbets­
förhållandena. Exempel härpå är luftflöden och luft­
temperaturer .
Variationen av energibesparingarna har av drifts­
ansvariga uppskattats till +/- 3 %. Antalet inkopplade 
lägenheter är litet, vilket får til följd att pumpen 
blir en mycket dyr investering per lägenhet räknat. 
Dessutom blir luftvolymen som pumpen har att arbeta 
med begränsad.
Finansieringen har skett med energilån som endast 
täckte 65 % av totala investeringskostnaden. Resten 
finansierades med ett 15-årigt topplån (ränta 14 %). 
Det går inte at spåra någon lönsamhet i åtgärden. Inte 
ens om man utnyttjar maximalt bidrag enligt RBF.
12.8 Frånluftsvärmepump 39 lgh
BESPARING INVESTERING KASSARESULTAT (kr/lgh,år)
k Wh/lgh,år kr/lgh år: 1 1-5 1-10 nuv 20 år
3940 10283 140 845 853 719
Tabell 12.5 Resultatet FVP 39 lgh i fast penningvärde,
finansieringsalternativ energilån. Kalkyl­
ränta i nuvärdesberäkningen 14 %.
I kvarteret Amanuensen installerades en frånlufts- 
värmepump i ett hus bestående av 39 lgh. Här håller 
sig investeringskostnaden på en betydligt lägre nivå 
än 12-lägenhetersfallet. Detta sammantaget med en 
något högre energibesparing gör att man under vissa 
betingelser får positiva besparingar.
Investeringen ger som mest ett genomsnittligt årligt 
kassaöverskott i fast penningvärde motsvarande 1,6 % 
av investerat kapital. Detta gäller under förutsätt­
ning att energipriset är högt, 295 kr/MWh samt att man 
finansierar pumpen med energilån. För närvarande kan 
man endast erhålla räntebidrag för en VP-installation. 
Räknar man med maximalt räntebidrag enligt RBF och med 
det högsta energipriset får man ett årligt genomsnitt­
ligt kassaresultat på 0,5 % av investerat kapital. För 
att värmepumpen första året ska ge ett kassaresultat 
på 5 % av investeringskostnaden, krävs att investe­











1-10 nuv 20 år
940 9960 -1087 -3815 -5805 -4398
Tabell 12.6 Resultat tredje glasruta i fast penningvärde 
finanseringsalternativ energilån. Kalkylränta 
i nuvärdesberäkningen 14 %.
I kvarter Amanuensen har en del av husen utrustats med 
treglasfönster. Detta ger en energibesparing som är 6 
% av energiförbrukningen före åtgärder, vilket mot­
svarar ca 940 kWh/lgh/år. Att sätta in treglasfönster 
ger en hög investeringskostnad per lägenhet i för­
hållande till gjord energibesparing. Åtgärden är där­
för knappast ekonomiskt försvarbar, inte ens om man 
räknar med det högsta fjärrvärmepriset och förmånlig­
aste lånevillkoren.
Med ett fjärrvärmepris på 295 kr/kWh och åtgärden 
finansierad med energilån kommer man att förlora 3872 
kr under en tjugoårsperiod. Den exakta energibespar­
ingen kan variera en aning beroende på klimatfaktorer.
12.10 Jämförelse mellan olika åtgärder
Energibesparingarna för de olika åtgärderna sammanfat­
tas i figur 12.1.
Största energibesparingarna har som väntat gjorts med 
hjälp av värmepumparna. Besparingarna har tom varit 
större än beräknat. Värmeväxlaren har gett bättre 
återvinning än beräknat när den fungerat. Utebliven 
besparing under -10 grader och under sommaren gör att 
dess återvinning bara blir hälften av värmepumparnas. 
Med en investesringskostnad per lägenhet nästan lika 
stor som den större värmepumpens blir värmeväxlaren 
olönsam.
Tredje glasrutan sparar ungefär lika mycket energi som 
baspaketet men innebär en investering som är femton 
ganger högre. Samtidigt innebär den en underhålls­
åtgärd och en standardförbättring som uppskattades av 
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Figur 12.1 Energibesparingar för genomförda åtgärder 
i kWh/kvm och %






Där erhölls också den största totala besparingen på ca 
40 %. Observera en viss osäkerhet vid sammanräkningen 
av resultaten. Återstående total energiförbrukning för 
detta hus ligger efter dessa åtgärder på 130-140 
kWh/kvm.
Besparingen på 80 kWh/kvm motsvarar ca 6.000 kWh, 
vilket med energipriset 240 kr/MWh motsvarar 1.440 kr 
per lägenhet och år.
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I figur 12.2 sammanfattas det ekonomiska utfallet för 
genomförda åtgärder.
Av figuren kan man dra slutsatsen att åtgärderna med 
de högsta investeringskostnaderna ger det sämsta eko­
nomiska utfallet. En viktig anledning till detta är 
det idag relativt låga energipriset som gör dyra åt­
gärder olönsamma.
Energy Blocks Umeå
Economic results Year 1 SEK/apartment
Energy price: SEK 245/MWh 
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Rate of interest 14% Inflation 5% p.a. Energy price inflation 6% p.a.
Figur 12.2 Fastighetsekonomiskt kassaresultat år 1, 
finansiering energilån. Energipris 
240 kr/MWh, inflation 5 % per år i 
genomsnitt, energiprisökning 6 % i snitt
Finansieringsfrågan spelar en betydande roll för lön­
samheten i energisparåtgärder. Särskilt gäller detta 
för alternativ som kräver en stor kapitalinsats. I 
figur 12.3 visas hur det ekonomiska resultatet år 1 
påverkas av ändrade finansieringsförutsättningar.
Energy Blocks Umeå
Economic results Year 1 SEK/apartment
Sensitivity analysis: Changes in results with alternative financing 




















□ 3% government loan 
§5j Interest subsidy (6%)
H Market interest (14%)
Amortizations are included in capital cost
Figur 12.3 Fastighetsekonomiskt kassaresultat år 1, 
energipris 240 kr/MWh
Den enda åtgärd som behåller sin positiva besparing, 
när investeringen görs med nu gällande räntebidrag, är 
baspaketet. Detta har ju den lägsta investeringskost­
naden av samtliga alternativ och påverkas därför minst 
av ändringar i finansieringsförutsättningarna. Låne- 
regler och eventuella subventioner från statligt håll 
styr alltså lönsamheten av energisparåtgärder i hög 
grad. Figur 12.4 visar hur samma alternativ som ovan 
påverkas av olika nivåer på energitaxan. Staplarna 
representerar ekonomiskt utfall år 1 vid finansiering 
med räntebidrag.
Energy Blocks Umeå
Economic results Year 1 SEK/apartment
Sensitivity analysis: Changes in results with alternative energy prices 












□ SEK 300/MWh 
E§] SEK 245/MWh
U SEK 179/MWh
Figur 12.4 Fastighetsekonomiskt resultat år 1,
finansiering energilån. Olika energi­
priser
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att värmeåtervin­
ning med hjälp av värmepump och värmeväxling trots 
stora besparingar var olönsamma med dagens finansie- 
ringsvillkor och energipriser i detta projekt. Enklare 





I tidigare avsnitt redovisas energisparresultat och 
fastighetsekonomi för i energisparkvarteret prövade 
åtgärder. Även erfarenheter av installation och drift 
samt synpunkter från hyresgästerna finns redovisade.
I detta avslutande avsnitt kommer vi att ta upp en del 
erfarenheter om projektledning och svårigheter att 
genomföra energisparåtgärder i praktiken.
13.2 Byggherren måste ställa krav
Regelsystem, normer och praxis har utvecklats för i 
första hand nyproduktion. För att erhålla bra lösning­
ar som fungerar i bruksskedet måste byggherren ställa 
funktionskrav och också kräva att de uppfylls. För att 
ställa rätt krav måste utgångsläget kartläggas med 
stor omsorg. Driftpersonalens erfarenheter är särskilt 
värdefulla och bör ligga till grund för programkraven. 
Mätningar, hyresgästenkäter kompletterar.
i programarbetet hade anlitade konsulter vissa svårig­
heter att utgå från energidiagnosens förutsättningar 
betr tidsstyrda luftflöden, värmeeffektbehov etc - 
värden som driftspersonalen hade provat ut och som 
fungerade med bra klimatkomfort. Exempelvis hävdades 
med hänvisning till normen att 0,5 luftomsättningar 
per timme dygnet runt var ett minimikrav, trots att 
normens funktionskrav bara anger att denna luftmängd 
ska kunna levereras vid behov (matlagning, radon etc). 
Man förordade en ökad luftomsättning vid installation 
av FTX- och VP-återvinning med ökad energiförbrukning 
som följd.
Konsultkåren är normalt främmande för att genom mät­
ningar och analyser försöka förstå hur anläggningen 
fungerar. Man vill hellre arbeta med traditionell 
projektering, teoretiska beräkningar och schabloner 
från t ex SBN 80. Konsultens situation försvåras då 
han ofta får liten chans att följa upp sina antaganden 
genom provinstallationer, provdrift och uppföljning i 
bruksskedet.
13.3 Programkraven måste säkras
Ställda programkrav måste säkras vid upphandling och 
genomförande. I detta projekt har s k funktionsupp- 
handling (totalentreprenad) tillämpats.
I upphandlingsskedet noterades en ovana och stor 
osäkerhet Erån errtreprenörerna att möta förfrågnings- 
underlagets krav på funktionsgarantier på t ex 5-åriga 
effektgarantier vid värmepumpinstallationer med krav 
på provdrift före övertagande av anläggningen. Anbuden 
fick kompletteras i flera omgångar, innan byggherren 
fick begärd provdrift före övertagande, inbyggd mätut­
rustning för att verifiera utlovade effekter och kunna 
styra anläggningen.
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I genomförandeskedet noterades brister i informationen 
till ansvarig bygg- och installationspersonal om det 
utökade funktionsansvaret och konsekvenserna härför 
ifråga om godkänd provdrift etc. Detta medförde för­
seningar och extraordinära insatser för att eliminera 
de värsta funktions felen. De funktionsbrister i åter- 
vinningssystemen som fortfarande återstår efter garan­
tibesiktningen, kommer att åtgärdas tack vare att 
kraven var formulerade i anbudsförfrågan och beställ­
nings skr i ve Isen.
Att erhålla en fungerande anläggning med avsedda funk­
tioner och driftsegenskaper kräver en effektiv samver­
kan mellan samtliga parter i byggprocessen med klara 
ansvarstaganden förankrade genom avtal och information 
till alla berörda. Schablondimensioneringar ger dåliga 
prestanda. Normer och tumregler leder oftast till 
överdimensionering med hänsyn till verkliga effekt­
behov .
13.4 Pröva åtgärdspaketen i pilotprojekt
Liksom i detta projekt bör man testa åtgärdspaket i 
mindre skala - pilotprojekt - innan man genomför dem i 
aktuell del av fastighetsbeståndet. Merkostnaden för 
etappvis genomförande uppvägs mer än väl av säkrare 
beslutsunderlag för alla parter betr den tekniska 
detaljutformningen, fastighetsekonomin jämte organisa­
toriska och andra problem vid genomförande och drift.
Det har i detta projekt varit mycket väsentligt att 
företagsledningen och berörd personal varit stödjande 
och motiverad genom hela processen. Utan det stödet 
hade det varit svårt att åstadkomma planerat resultat.
Innan man prövar pilotprojekt i praktiken bör man 
kalkylera och därmed redan på programstadiet sortera 
bort olönsamma alternativ. Detta gäller särskilt tyng­
re åtgärder som värmeåtervinning, där anpassningen 
till det befintliga systemet gör lösningarna väsent­
ligt dyrare än i nyproduktion.
13.5 Resultaten måste följas upp
Olika energisparåtgärder måste följas upp även efter 
det att önskad funktion uppnåtts. Ett väl utformat 
energistatistiksystem, som månatligen ger underlag för 
motiverade drifts- och skötselinsatser, är nödvändigt 
för att åtgärderna även på sikt ska ge resultat. I 
Bostaden har den tidigare manuella energistatistiken 
ersatts med ett datoriserat i början av 1985. Vi har 
hittills inte noterat någon uppgång av förbrukningen 
som uppmärksammats i andra projekt.
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UMEÅ ENERGY SAVING BLOCKS 
QUALITY CONTROLLED PROGRAMS SAVE UP TO 40 PERCENT 
ENERGY IN HOUSES BUILT IN THE 70's
Erik Högberg, Christer Nordin 
Meta Projektplanering AB, Sweden
OBJECTIVE
The Umeå project is one of the Energy Saving Blocks initiated by BFR 
(The Swedish Building Research Council) in 1981. The project started in 
Spring 1982 and aims at trying all phases in programs for saving energy 
in existing houses.
The project has been carried out in a residential area from 1970 at 
Umeå. An important starting-point was the consideration that energy 
should be saved without making the housing costs (rents) increase. This 
implies (a) that the prevailing financing rules and the market situation 
influence the selection of activities, and (b) that the energy saving 
activities have been sought for within the fields of comparatively well- 
known techniques.
In order to secure energy saving in the long-term perspective in 
existing houses, various efforts are required - from a reliable diagnosis 
of the saving possibilities up to controlled implementation and follow­
up. Therefore the following objectives have been specified for the pro­
ject:
* To develop methods for the implementation of saving programs in 
practi ce
* To develop aids for more reliable "house diagnoses"
* To evaluate various energy saving programs in practice
* To follow up thé influence on the economic result (the rent)
DESCRIPTION OF THE RESIDENTIAL AREA
The selected residential area is owned and managed by the "Bostaden 
foundation in Umeå. It was built in the course of 1970 and 1971. In the 
two blocks there are a total of 31 houses with 476 flats in all.
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Construction Technique
The selected houses have 2-4 storeys. The houses are of a compara­
tively "heavy11 type with floor structure, end walls, and structural inner 
walls made of concrete. The side walls are of a lighter construction and 
mineral wool insulated. The facing of the houses is of brick. The k-value 
of the walls is 0.3-0.35 W/m2 degrees centigrade.
The attic floor structure is made of concrete and provided with 
insulation consisting of 400 mm of cutter shavings with a calculated 
k-value of 0.3.
□ Triple glazing S Air-to-air heat exchanger
II Reference houses ■ Energy supply cut at night
0 Exhaust air heat pump
Figure 1. Conservation measures installed in 
Umeå Energy Blocks
Mechanical systems
The houses have balanced ventilation systems. The area is supplied 
with district heating via a central in each block of houses. Supply of 
hot water is arranged block-wise.
MEASUREMENT PROGRAM
An extensive measurement program was prepared, in order to facili­
tate the savings analysis of the implemented steps. Purposeful use of 
Computerized aids for collection of data as well as ensuing analyses was 
chosen.
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For the evaluation two main principles were utilized:
For all houses concerned the measurements were started well before 
the implementation of the program of activities, so that the consumption 
profile of the house could be assessed.
For each house subject to energy saving activities, a reference 
house was selected for current comparison with the measurement results. 
Thanks to the great number of available, comparable houses, this analysis 
principle proved able to supply reliable results.
Energy hot and cold water consumption and temperatures have been 
measured from the beginning of 1982 to the end of 1985. Energy was 
measured by energy meters both block-wise and in the program and 
reference houses.
The current evaluation was carried out weekly with computer analyses 
in the shape of diagrams and tables. The results were followed up regu­
larly in discussions with the house caretaker(s) which implied a valuable 
check on meters function and ensured good continuity as far as the eva­
luation was concerned.
THE BASIC PROGRAM
When the program was started in 1982 some energy saving had already 
been achieved by lowering indoor temperature, tightening windows and time 
control of ventilation. In figure 2 total energy consumption (heat and 
hot water) is documented before and after the program on block level. 
Partial programs are deducted. Weather normalization on heat by using 
degree-days in computed.







1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
H Assistenten 
□ Amanuensen
Figure 2. Energy consumption normal year
Blocks Assistenten och Amanuensen
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This also includes energy saving from the basic program carried out 
in Autumn 1982 in all the houses.
The following activities were included in this program:
* Thermostatic valves on all possible radiators (from 70 to 90 %)
* Adjustment of the heating system on the radiator valves
OTHER ACTIVITIES
Other activities were implemented selectively in individual houses 
or blocks of houses. The energy balance was used for diagnosis and focus­
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Figure 3. Energy balance both blocks measured ahd calculated 
before saving programs were selected
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The activities finally chosen were as follows:
Saving of water; replacement of all hot/cold water mixer taps in 
the "Amanuensen" block
Individual electricity submetering
Retrofit by means of heatpumps and heat exchangers
Triple glazing
Blocking of air intakes to change the system - from balanced to 
exhaust only air ventilation
ACHIEVED SAVINGS
Prior to the project start the total energy consumption at the block 
level was about 235 kWh/m2 (heat and hot water) of floorspace per annum, 
weather normalized.
The Basic Program
In the "Assistenten" block we were not able to observe any signi­
ficant reduction of the energy consumption due to the basic program 
alone.
In the "Amanuensen" block where adjustment to a lower flow in 
radiators was carried out, a saving of about 12 kWh/m2 of floorspace/year 
was obtained, corresponding to 5 percent of the annual consumption at the 
block level. The remaining energy consumption after the implementation of 
the basic program is about 220 kWh/m2 and normal year.
Water-saving Activities
In the "Amanuensen" block all hot/cold water mixer taps were re­
placed with new ones of the one-handle-type. Showers and tubs were pro­
vided with thermostat controlled mixer taps. This resulted in an annual 
saving of cold water of 10 percent, +/- 4 percent. The hot water consump­
tion was reduced by 13 percent, +/- 6 percent, corresponding to an energy 
saving of 3.5 kWh/m2 of floorspace/year. This was measured separately in 
the block central providing water for all houses.
Individual Electricity Sub metering
In both blocks a change to individual electricity submetering has 
been implemented. This has resulted in a saving of 10, +/- 4 kWh/m2 of 
floorspace/year from an annual consumption of 60 kWh/m2 of floor- 
space/year or about 4,400 kWh/fl at/year. The saving of electricity there­
fore can be stated as 17 +/- 8 percent of the total consumption of 
electricity.
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Heat Exchanger
A double plate air to air heat exchanger was installed in the 
ventilation system in a house with 12 flats and a total floorspace of 878 
m2. The saving for a normal year has been measured and proved to be 21.7 
MWh/year for this house, corresponding to 25 kWh/m2 of f1oorspace/year. 
Out of the total energy consumption including hot water and distribution 
losses, this constitutes about 12 percent. The possible saving is reduced 
by the fact that the exchanger freezes when the outdoor temperature goes 
below -10 degrees centigrade.
Heatpump in house with 12 flats
In this house the heat pump is connected with the evaporator direct­
ly in the exhaust air duct. It produces domestic hot water and supplies 
also a certain amount of base heat by means of radiators connected to the 
hot water circulation (HWC) and preheats the intake air. The heat pump 
covers about 30 percent of total energy for the house.
The actual achieved saving for the house is 52.4 MWh, corresponding 
to 54 kWh/m2 of floorspace and normal year, or 25 percent of the total 
energy consumption. The installed heat pump is oversized and has an 
average system coefficient of performance (COP) of 2.1. This will be 
discussed in detail in another paper on the conference.
Heatpump in house with 39 flats
This installation is of the indirect type, and has a water/glycol 
mixture. The heat pump in this case smaller, reduces energy by 50 kWh/m2 
and normal year, i.e. about 23 percent, but due to the longer operation 
times and the considerably higher system COP (3.4) much more favourable 
total economy is obtained.
kW Power duration diagram
Total energy consumption: 510 MWh 
Produced by heat pump: 204 MWh 
COP = 3.0 







Hot water and HWC
Figure 4. Heatpump in 39 apartment house
8760 time (h)
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Triple Glazing
Triple glazing has been carried out in three houses. The resulting 
actual saving has been measured and found to be 8 kWh/m2 of floor- 
space/year as an average value for the three houses. This corresponds to 
4 +/- 2 percent of the total energy consumption at the block level.
EVALUATION OF THE ENERGY SAVINGS
We have described what energy savings results the individual activi­
ties have given. We have achieved and been able to measure the planned 
savings for the activities carried out. The Basic Program which resulted 
in a lowering of the temperature down to 20 degrees centigrade in the 
flats has caused many tenants in our follow-up inquiry to complain about 
too low indoor temperatures. This has been amplified by the closing of 
the intake air so that the draught through the external walls has in­
creased. However, the complaints also increased in the block in which no 
changes in the indoor climate had been introduced. It seems as if the 
requirements in respect of a good indoor climate have increased in the 
course of the years when the project was carried out (1982-1985).
In one of the houses a combination of activities has been carried 
out (basic program, water saving, heat pump, and triple glazing). In this 
house the greatest total saving has been obtained. The consumption has 
been reduced from the original 15,700 kWh per flat to 9,600 kWh, or by 
about 40 percent. The remaining consumption, thus, is about 130 kWh per 
m2. But, nota bene, there is some uncertainty in respect of the combina­
torial effects of various activities.
kWh/m2 year
Results from energysaving programs
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Figure 5. Energy Blocks Umeå
Energy saving all programs
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ECONOMIC RESULTS OF ENERGY SAVING PROGRAM
When the energy saving program was started, everybody expected the 
energy price to continue increasing about 2 percent higher than the 
inflation, at the time about 8 percent. In fact, inflation as well as 
energy price increases have been kept down, and they are not expected to 
be on the same high level in the future. Moreover, the energy tarifs in 
Umeå have been adjusted to the energy production and contain today fixed 
charges of about 30 %. This implies that the house owner cannot immedia­
tely benefit from the savings.
The financing conditions have drastically deteriorated during the 
course of the project. For most of the implemented activities, government 
energy loans were obtained at an interest of 3 percent, slowly increasing 
by 0.25 percent/year. At present interest subsidies are obtained, the 
first year resulting in an interest of 6 percent, i.e. double compared 
with before, and in addition at a faster increase rate. A total elimina­
tion of these subsidies for installation activities is being discussed, 
which would cause another doubling of the interest cost to the ordinary 
market interest, today 12-13 percent.
The activities tried in the "total house" were such as were con­
sidered profitable from the house management point of view in 1982. For 
these reasons we have performed sensitivity analyses of what consequences 
various energy prices and financing conditions give rise to for the
various activities.
SEK/apmt, year
Energy price: SEK 245/MWh 
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Present value (SEK) 1.965 389 -2769 719
20 years -14.058
Rate of interest 14% Inflation 5% p.a. Energy price inflation 6% p.a.
Figure 6. Energy Blocks Umeå. Changes in profits due to 
energy saving programs
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Summarized, these analyses show that only the Basic Program gives a 
house management profit, if the interest subsidies are completely abo­
lished. With the original financing conditions and an energy price of 
about 245 SEK per MWh, even the optimum-sized heat pump and introduction 
of individual electricity sub metering were profitable. Other activities 
have given the planned energy savings. However, the investments have 
become so high that they would not have been implemented owing to their 
negative effect on the economic result.
Sensitivity analysis: Changes in results with alternative financing 
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Figure 7. Energy Blocks Umeå
Economic results Year 1 SEK/apartment
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SAVING ENERGY - NOT ONLY A QUESTION OF TECHNIQUE
In the Umeå Energy Saving Blocks we have proved that it is possible 
to save energy by employing suitably selected activities, but that it 
often results in increased total costs. A few concluding experiences are 
compiled below:
The management and the staff have all the time been positive and 
motivated for the project. This is particularly essential for 
rendering the results lasting. E.g. complaints on temperatures 
easily lead to an increase of radiator temperatures.
Heavy investments must be matched to the object in question and be 
calculated already in the program stage. It is easy to make bad 
decisions.
Specified program requirements must be assured in procurement and 
installation. In this project so-called functional procurement 
(package deal) has been applied.
Consultants and entrepreneurs must focus on the specific prerequi­
sites of the object in question. Standard dimensioning clichés give 
bad performance data. Standards and thumb rules often lead to over­
sizing in respect of real power needs.
The price of capital is the determining factor as far as heavy 
investments are concerned. Deteriorations, having been implemented 
since the project was started, render most major investments, for 
example for heat recovery, non-profitable.
The development of the energy price and the shape of the tarifs is 
critical. Today we consider it less profitable to save energy than 
only a few years ago. Therefore, in selecting activities, fast pay 
back investments should be preferred, and sensitivity analyses 
should be carried out for heavier investments.
As was the case in this project, saving programs should be tested 
on a smaller scale - pilot projects - prior to implementation in 
the intended part of the house property concerned. The additional 
costs for implementation in stages is more than well balanced by 
the better basis for decisions for all parties in respect of 
technical details, economic results as well as organizational and 
other problems in connection with implementation and operation.
The results should be followed up and evaluated continually. An 
elaborate monthly energy statistics system with weather normaliza­
tion is required, in order to keep the consumption permanently at a 
low level. Such a system was installed in the company at the begin­








Att dela ut en enkät är ett sätt att ta reda på hyresgästernas 
synpunkter, och det är en bra metod när man vill nå många 
hyresgäster. För ett gott resultat krävs klara och relativt 
enkla frågeställningar samt en väl utvecklad referensram inom 
vilken enkätsvaren kan bearbetas. Fördelen med enkäten som in­
strument är att den, om den är rätt utformad, är enkel att be­
arbeta statistiskt med hjälp av databehandling och att man lätt 
kan göra korskorreleringar etc för att pröva olika hypoteser. 
Den blir då relativt billig per hushåll och bearbetad fråga.
Undersökningens bakgrund och syfte
1982, innan man genomförde några energisparåtgärder, delades
en enkät ut till 224 hushåll i referens- och atgärdshusen.
Redan då bestämde man sig för en uppföljning med en ny enkät
när energibesparande åtgärder genomförts i beståndet.
Denna uppföljningsenkät innehåller exakt samma frågor som den
första enkäten plus ytterligare fyra kompletterande frågor.
Syftet med undersökningen kan sammanfattas :
- att få hyresgästernas synpunkter på hur de använder sin läg­
enhet, särskilt med tanke på energiaspekter.
- att följa upp 1982 års enkät och se vilka förändringar som 
skett i familjestruktur, utrustning, sättet att använda läg­
enheten samt attityder till energisparåtgärder.
- att jämföra hus där olika energisparåtgärder genomförts och 
se om hyresgästerna upplever sitt inomhusklimat olika.
Undersökningens genomförande
Enkäten delades ut i oktober 1985 till kvarterens samtliga 476 
hushåll. Den stoppades i de aktuella lägenheternas brevlåda 
tillsammans med ett brev som i korthet beskrev undersökningens 
bakgrund och syfte. Ett svarskuvert bifogades också. Enkäten 
i sin helhet återfinns längst bak i rapporten.
I denna undersökning bearbetades enbart de enkäter som kom 
från åtgärdshusen. Totalt berör studien 155 hushåll. För att 
höja svarsfrekvensen gick man i början av december ut med en 
påminnelse till de som inte besvarat enkäten.
Totalt fick man in 117 enkätsvar från de aktuella åtgärdshusen, 
vilket ger en svarsfrekvens på 75 %. Detta får anses som fullt
tillfredsställande.
I följebrevet lockade man också med att fem julskinkor slump­
vis skulle lottas ut bland de svarande. Detta för att höja 
motivationen att besvara enkäten. Vinnarna drogs och vinsterna 
delades ut i december 1985.
Efterhand kodades enkäterna och svaren på frågorna matades in 
på disketter. Tidåtgången för inmatningen var ca 8 minuter per 
enkät efter ett inkörningsskede.
När alla enkäter var inmatade kördes det statistiska programmet 
och man erhöll resultaten.
Då enkäten innehåller samtliga frågor som var medo1982 kunde 
man också göra jämförelser med dessa resultat. Fraga 24-27 har 
kommit till sedan den första enkäten bla för att få hyresgäst­
ernas synpunkter på energisparprojektet.
32 % av de svarande bodde redan 1982 i lägenheten.
2■ SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTSVAREN MED KOMMENTARER
1. Hur många personer visats normalt i lägenheten? 
Dagtid Nattetid
1.1 vuxna (18 år o över) 1.6 vuxna
0.5 barn (0-17 år) 0.6 barn
Kommentar :
Boendetätheten är 1.6 vuxna och 0.6 barn per lägenhet. 
Ungefär en tredjedel av lägenhets innehavarna har barn, i 
genomsnitt 1.8 barn per barnfamilj.
2. Var Ni bortrest under någon sammanhängande del av perioden
mars/april 1985?
ja, sportlovsveckan 8 % 
ja, påsklovsveckan 15 % 
ja, de flesta lördagar/söndagar 7 % 
ja, annan tid 10 % 
nej, högst några dagar 22 % 
nej 32 % 
vet inte 3 %
Kommentar :
13 % anger att de inte kan svara på frågan då de är ny­
inflyttade .
Hur många veckor sammanlagt per år (januari tom december) 
brukar Ni (familjen) åka bort, uppskattningsvis?
ca 4.7 veckor/år
Kommentar :
Fråga 1-3 är utformad för att kunna beräkna nyckeltal som 
persondagar/lägenhet. Förbrukningen av värme, el och vatten 
är kopplad till antalet personer i lägenheten. Om man inte 
vistas i lägenheten på helger påverkar naturligtvis också 
förbrukningen. Hur stor del av semestern man tillbringar 
på annan ort påverkar förbrukningen och det måste man ta 
hänsyn till vid budgeteringen för respektive månad.
Ovanstående frågor finns också med för att kunna jämföra 
med enkätsvaren från 1982. Man måste då veta om det skett 
stora förändringar i familjesammansättning, boendetäthet 
odyl.
Lägenheten har viss basutrustning som Ni kanske själva 
dessutom kompletterat. Har Ni och använder Ni i lägen­
heten
frys 62 % 
diskmaskin 11 % 
luftfuktare 5 % 
rumstermometer 25 % 
annat 11 %
Kommentar :
Ca 11 % av hushållen har skaffat diskmaskin. Endast 5 % 
har skaffat luftfuktare trots att många klagat på att luf­
ten i lägenheten är för torr (se fråga 15).
5■ Hur ofta använder Ni (familjen) normalt områdets tvätt­
stuga för tvätt?
1 gång i veckan 32 %
2 gånger i månaden 27 %
1 gång i månaden 22 %
annat 19 %
Kommentar :
Många hushåll med egen tvättmaskin använder ända områdets 
tvättstuga som komplettering, tex för grovtvätt eller för 
att mangla.
6. Har Ni egen tvättmaskin i lägenheten? 
ja 35 %
nej 65 %
Om ja, hur ofta använder Ni den?
varje dag 7 % 
2-3 gånger i veckan 51 % 
1 gång i veckan 20 % 
annat 22 %
Kommentar :
35 % av lägenheterna är försedda med egen tvättmaskin. De 
flesta (51 %) använder den 2-3 gånger i veckan.
7. Har Ni torkskåp i lägenheten? 
ja 64 %
nej 36 %
Hur ofta använder Ni i genomsnitt torkskåpet i lägenheten 
för torkning av tvätt, ytterkläder etc?
med värme på 0.6 ggr/vecka
för självtorkning 1.5 ggr/vecka
Kommentar :
Knappt två tredjedelar av lägenheterna är utrustade med 
torkskåp. Dessa torkskåp används i medeltal 0.6 gånger i 
veckan med värme på och 1.5 gånger i veckan för själv­
torkning .
Att dessa siffror är så pass låga beror på att många av 
hyresgästerna överhuvudtaget aldrig använder sitt torkskåp. 
Endast 30 % av torkskåpen används regelbundet med värme på 
och 60 % används för självtorkning.




63 % av hyresgästerna använder torkskåp/torktumlare i 
kvarterets tvättstuga, i medeltal 2.9 gånger/månad. Det° 
är rimligt att tro att dessa alltid används med värme på, 
då tvättiden är begränsad till 3 timmar per gång.
9. Hur ofta diskar Ni (familjen) normalt? 
a) För hand ca 8.1 ggr/vecka




b) I dismaskin (om sådan finns)
4.9 ggr/vecka
skölja rent i plastbalja eller motsvarande
skölja rent i rinnande ljummet vatten
skölja rent i rinnande kallt vatten
Kommentar :
93 % av hushållen har svarat att de diskar för hand. I 
medeltal diskar dessa hushåll drygt 1 gång per dag.
83 % av dessa sköljer disken under rinnande vatten, fler­
talet använder ljummet vatten.
Om man kunde motivera hyresgästerna till att använda disk­
balja istället för rinnande vatten vid sköljning av disk
skulle man göra stora besparingar.
Diskmaskin finns i 11 % av hushållen (se fråga 4), och den 
används i medeltal 4.9 gånger/vecka.
10. Hur ofta används lägenhetens badrum?
a) För karbad 0.8 ggr/vecka
b) För duschning 6.8 ggr/vecka
Kommentar :
Enligt enkäten används badkaret av 35 % av hushållen. 
Dessa anväder det i medeltal 2.4 gånger/vecka.
95 % använder badrummen för dusch, i medeltal 1 gång/dag.
11■ Hur vädrar Ni under vinterhalvåret?
24 % Vädringslucka öppen (eller fönstret/balkongdörren på 
glänt) under dagtid
10 % Vädringslucka öppen (eller fönstret/balkongdörren på 
glänt) under natten
46 % Korsdrag kort stund
40 % Vädrar ut matos
13 % Öppnar badrumsfönstret och vädrar ut fukt 
10 % Annat
Kommentar :
Flera hyresgäster uppger att de vädrar mycket för att ha 
"frisk" luft i lägenheten. Kalluft uppfattas ofta som 
"frisk" luft. Här krävs information till de boende.
Vanligaste förfarandet för de under kategorin "annat" är:
- Vädrar kort stund med vädringsluckan
- Öppnar balkongdörren en kort stund
12. Har Ni tyckt att lägenheten varit för kall under vinter­
halvåret?
Ja, någon enstaka gång 25
Ja, ofta 56
Nej 19
Om ja, har Ni gjort något för att få det varmare vid dessa
tillfällen?
Vridit upp termostatventilen 27 % 
Ringt Bostaden 23 % 
Använt extra el-element, kupévärmare 10 % 
Satt på spisen/ugnen, torkskåpet 9 % 
Satt på mera kläder 64 % 
Ingenting 5 %
Kommentar :
81 % tycker att lägenheten ofta eller någon enstaka gång 
varit för kall under vinterhalvåret. Detta trots att stick 
provsvisa mätningar visat att lägenheternas inomhustempera 
tur legat mellan 20 och 21 grader C.
Av dessa har en knapp tredjedel (27 %) vridit upp termo­
statventilen, 23 % ringt Bostaden, två tredjedelar satt 
på mer kläder och 19 % använt el-element, kupevärmare, 
spisen/ugnen eller torkskåpet för extra värmetillförsel.
13. Tycker Ni att det 
Ja 70%
Nej 23 %
Vet inte 7 %
drar i lägenheten?
Kommentar :
En klar majoritet (70 %) upplever lägenheten som dragig.
14• a) Om Ni tycker att det drar, var och när brukar Ni känna 
det särskilt tydligt?
b) Har Ni försökt minska draget?
19 % Tätat fönster/dörrar själv 
4 % Pratat med fastighetsskötaren 
29 % Ringt Bostaden








Några tycker dessutom att tilluften drar.
Av de som angett att lägenheten är dragig har 41 % inte 
gjort någonting åt det. 19 % har själv tätat fönster/ 
dörrar själv.
Människan är mycket känslig för kallstrålning och drag.
Det betyder att en höjning av den operativa temperaturen, 
utan motsvarande höjning av lufttemperaturen, skulle ge 
en betydande komfortförbättring, genom att kallstrålning 
och drag minskas.
Man måste vara medveten om att information till hyres­
gästerna kan vara en stor besparingspotential. 13 % av 
lägenheterna har tex tejpat igen tilluftskanalerna för 
att på det sättet minska draget i lägenheten. Få känner 
nog till att resultatet blir det motsatta, då under­
trycket ökar väsentligt. Den förvärmda luften som annars 
kommer in via tilluftssytemet måste nu komma in via otät­
heter i klimatskärmen och lägenheten blir dragig.
Resultatet av denna fråga måste ses i samband med den före­
gående om lägenheten upplevs som kall. Det är svårt att 
veta om klagomålen gäller temperaturen i lägenheten eller 
kallstrålning och drag. De fysiska fenomenen kyla och drag 
är komplicerade och svåra att särskilja. Mätta resultat 
överensstämmer inte alltid med människornas egna upplev­
elser av lägenhetsklimatet.
15. Är Ni nöjd med ventilationen och luftkvaliteten i lägen­
heten? (fuktighet)
Ja, för det mesta 55 %
Nej 35 %
Vet inte 10 %
Kommentar :
Drygt hälften, 55 %, av de tillfrågade är nöjda med ven­
tilationen, 35 % är det inte.
De vanligaste klagomålen är:
- Luften för torr
- Dålig ventilation i köket
- Matos och rök från grannar kommer in i lägenheten
16■ a) Har Ni tyckt att lägenheten varit för varm under 
vinterhalvåret?
Ja, ofta 0 %
Ja, någon enstaka gång 4 %
Nej 96 %
b) Om ja, vad gjorde Ni då?






Ingen har svarat att lägenheten ofta varit för varm och 
endast fem stycken ( 4 %) att den varit det vid enstaka 
tillfällen.
Med bara fem svar på följdfrågan ( b)) är det inte men­
ingsfullt att redovisa några procenttal där. Vi kan dock 
konstatera att ingen av dessa fem har gjort någon anmälan 
till Bostaden utan man har nöjt sig med att öppna vädr­
ingsluckor, fönster eller balkongdörren eller vridit ner 
termostaten för att sänka innomhustemperaturen.






En tredjedel tror att det går att minska värmeförbruk­
ningen i huset. Här följer ett urval av de förslag som 
framkommit :
- täta fönster och balkongdörr
- tilläggsisolera
- inför individuell mätning
- vädra mer ekonomiskt
- se till att porten alltid hålls stängd
- sätt in fungerande termostatventiler
- ej uppvärmda förråd
Det anmärkningsvärt att så pass många som 33 % svarat att 
de tror att det går att minska värmeförbrukningen, då det 
av fråga 12 framgår att 81 % tyckt att lägenheten ofta 
eller någon enstaka gång varit för kall under vinterhalv­
året .
Svaren på denna fråga visar hur olika människor upplever 
kyla. En hyresgäst har svarat "vrid ner värmen till 
16-17 grader, det mår man bara bra av" , en annan ser 
som enda möjlighet att minska värmeförbrukningen att 
"göra som ni har gjort, låta människor frysa häcken av 
sig".
En dryg fjärdedel svarar nej på frågan med motiveringen 
att det är lagom eller redan för kallt.




Vet inte 52 •s
Kommentar :
Här trodde en fjärdedel att detta var möjligt. Nedan 
följer de mest frekventa förslagen:
- duscha istället för bada
- individuell mätning
- stäng av varmvattnet på nätterna
- skölj disken i balja
- bättre termostatblandare i kök och badrum
- sänk temperaturen på varmvattnet
- tvätta mer ekonomiskt
En knapp fjärdedel svarade nej och argumenterade med att 
man redan var sparsam och att man inte var villig att 
dra ner på hygienen.
Enligt fråga 9 sköljer 83 % av hushållen disken under 
rinnande vatten. Trots detta svarar ändå bara 25 % att de 
tror att det går att minska förbrukningen av varm- och 
kallvatten.
. Tror Ni det går att minska el-förbrukningen?
Ja 26 %
Nej 20 %
Vet inte 54 %
Kommentar :
Även här tror ungefär en fjärdedel att det är möjligt och 
kommenterar :
- släcka efter sig
- minska användandet av eget torkskåp
- ej ha frys
- inviduell mätning
- byt vitvarorna
- tidstyrd belysning i allmänna utrymmen
- ej använda extra elelement
- ekonomiskt användande av tvättmaskinerna
20 % tror inte det är möjligt att minska el-förbrukningen. 
De anser att de redan använder lite.
20. Behöver Ni använda varmvatten mellan klockan 
24.00 - 05.00?
Ja, flera gånger i veckan 
Ja, någon enstaka gång 45 %
5 %
Nej aldrig 50 %
Kommentar :
Hälften av alla hushåll behöver någon gång använda varm­
vatten nattetid. Detta medför att en avstängning av varm­
vattencirkulationen under natten knappast kan bli aktuell.
Oregelbundna arbetstider och skötsel av små barn anges som 
de vanligaste orsakerna.
21. Har det förekommit vattenläckage i lägenheten under det 
senaste halvåret?
Ja, droppande kran(ar) 14 %




I 14 % av lägenheterna har det under de senaste halv­året förekommit läckande kranar. 16 % uppger att de haft 
en rinnande WC-stol. 10 % anger att de haft andra vatten­
läckage i sin lägenheten under senaste halvåret. Bland 
dessa återfinns kommentarer som:
- Läckande element
- Läcka under tvättfat
- WC behållaren rinner över
- Avlopp sätts igen i badrum
- Läcka under badkar
2 2. Om ja ovan, har Ni gjort något för att bli av med läckaget?
Ringt Bostaden 68 % 
Anmält till fastighetsskötaren i området 7 % 
Annat 10 %
Nej, ingenting 17 %
Kommentar :
Av de som angett att de haft vattenläckage i lägenheten 
har drygt tva tredjedelar (68 %) ringt Bostaden och ytter­
ligare 7 % tagit kontakt med områdets fastighetsskötare.
De 10 % som gjort någonting annat har i nästan samtliga 
fall lagat det själv.
En av de vattenbesparande åtgärdena som vidtagits är att 
montera sparkroppar (11) i WC-stolarna för att reducera 
spolvolymen.
Flera hyresgäster har angett att de tagit bort sparkroppen 
i WC-stolens vattenbehållare då den gjort så att den hakat 
upp sig och stått och runnit.
23. Kopplat till energisparprojektet diskuteras även andra 
möjliga förbättringar beträffande husen och den yttre 
miljön.
Vilka tre saker vill Ni i första hand ha åtgärdade inom 
Ert bostadsområde?
Kommentar :
Ungefär hälften av hushållen har svarat på denna fråga. 
Svaren på frågan kan delas in i några huvudgrupper:
1) Gårdsplanen och grönområden
- mer grönt
- bättre städat på gården
- bättre lekplatser, fler redskap
- grillplats, bastu och pool på gården
- uteplats med bänkar och bord samt vindskydd






- förbjud bilkörning all bilkörning på gårdarna
- förbjud bilkörning i hela området
- bättre parkeringsmöjligheter, fler gästparkerings­
platser, möjlighet att hyra garageplats
- skotta parkeringsplatserna på vintern
- ordentlig belysning på parkeringsplatserna
3) Tvättstuga, lägenhetsförråd, cykelförvaring mm
- många, drygt 20 % av de svarande på frågan, saknar för- 
varingsmöjlighet för cyklar
- stöldsäkra och bättre förråd
- bättre ordning/städning i tvättstugan






- inte köra fläkten så ofta
5) Övrigt
- tag bort huvudnyckelsystemet
- bättre information till nyinflyttad om bastu, väv- 
stugor mm
- organisera byalag
- stoppa springet av Bostadens personal i lägenheten
på vilket sätt har Ni kommit i kontakt med energispar- 
projektet?
Kommentar :
Två tredjedelar av hushållen har svarat på denna fråga.
De allra flesta svaren kan hänföras till någon av följ­
ande tre gupper:
1) Kände inte till det
Runt 25 % av de svarande uppgav att de aldrig hört talas 
om projektet förut.
2) Genom informationsblad mm
25 % hade fått information genom broschyrer, infoblad 
odyl.
3) Mätningar gjorda i lägenheten, nya fönster mm
Ungefär 40 % av de svarande har kommit i kontakt med pro­
jektet rent praktiskt. Några klagar på att det varit myck­
et spring i lägenheten sedan projektet startade, eller 
som någon uttryckte det; " Många delegationer har passer­
at här med mystiska mätare"
Några hyresgäster säger sig märka av energisparpro- 
jektet genom att det blivit kallare i lägenheten.
En hyresgäst har uppmärksammat att det installerats 
ett aggregat för värmeåtervinning som upptar halva 
cykelförrådet.




Vet inte 28 %
Kommentar :
Endast 17 % har svarat att de fått tillräcklig inform­
ation under projektets gång. Flera saknar en muntlig 
presentation av projektet, vad som installerats, mätts, 
resultat mm.
26. Vad tycker Ni om Bostadens satsning på att spara energi?
Kommentar :
Två tredjedelar har besvarat denna fråga. Svaren skiftar 
mycket mellan olika hyresgäster. Från det att man tycker 
att det är mycket bra och att det går att göra mer till att 
man förkastar det helt och anser att enda resultatet är att 
hyresgästerna får lida.
Många är positiva och tycker att det är bra om det inte 
går ut för mycket över hyresgästernas komfort. Man anser 
att det måste komma hyresgästerna till godo (sänkt hyra).
Lite mer ironiserande kommentarer av typen "Berömvärt- 
glömde dela ut duntäcken..." förekommer ocksa.
27. Tycker Ni att 20 grader C i lägenheten har varit
mycket för kallt 12 % 
något för kallt 46 % 
varken för kallt eller för varmt 34 % 
något för varmt 2 % 
mycket för varmt 1 % 
vet inte 5 %
Kommentar :
Drygt hälften, 58 %, anser att det varit för kallt i lä­
genheten. Denna fråga har uppenbarligen upprört mångas 
känslor. Hela 30 % har svarat att 20 grader är bra men 
att de inte upplevt att det varit så varmt vintertid. Några 
hyresgäster hävdar att de mätt temperaturer ner till 15 
grader i sina lägenheter.
Flera klagar även här på drag och att detta gör att lägen­
heten "känns" kall.
28. Övriga synpunkter Ni vill framföra
Kommentar :
23 % har utnyttjat detta tillfälle att framföra någon 
åsikt. Det mesta har dock framkommit på andra ställen i 
enkäten.
29. Skulle Ni vilja ha reda på resultatet av denna undersök­
ning i höst?
Ja, mycket intresserad 75 %
Ja, kanske 21 %
Nej 4 %
Kommentar :
88 % av hushållen har besvarat denna fråga. Av dessa visar 
hela 96 % intresse för att få reda på resultaten av under­
sökningen. Detta tyder på att attityden varit positiv till 
enkäten.
Även svarsfrekvensen på 77 % tyder på intresserade hyres­
gäster .
3. RESULTAT AV KORRELATIONSKÖRNINGAR
Jämförelse med 1982 års enkät
Jämförs svaren på fråga 1-10 på 1982 respektive 1985 ars en­
kät framgår det att familjesammansättningen, lägenhetsutrust- 
ningen, sättet att använda lägenheten mm inte nämnvärt för­
ändrats. Detta gör det meningsfullt att jämföra svaren på de 
andra frågorna mot varandra för att se eventuella förändringar.
Ser vi på resultatet på frågan "Har ni tyckt att lägenheten 
varit för kall under vinterhalvåret ?" (fråga 12), framgar det 
att 1985 svarade 56 % att den ofta varit det mot 30 % 1982- 
Antalet som tyckt att den varit för kall vid enstaka tillfäll­
en är ungefär det samma, 25 %.
Det kan förklaras av bla de injusteringsproblem man hade i 
några hus. Dessutom har den verkliga inomhustemperaturen sänkts 
med ungefär en halv grad i åtgärdshusen.
Följdfrågan vad man gjort för att få det varmare vid dessa 
tillfällen visar att fler, 19 % 1985, mot 7 % 1982 använt ex­
tra element, kupevärmare eller satt på spisen/ugnen. Andelen 
som satt på mer kläder ökade från 40 % till 64 %. Fler ringde 
också till Bostaden och klagade, 11 % 1982 mot 23 % 1985.
På frågan om man någon gång tyckt att lägenheten varit för 
varm under vinterhalvåret (fråga 16) svarade 4 % ja 1985 mot 
10 % 1982.
Jämför vi svaren på frågan om lägenheten upplevts som dragig 
(fråga 13) framgår det att 70 % svarade ja på den frågan 1985 
mot 46 % 1982.
Fler har tätat dörrar/fönster själv, 19 % mot 12 %. Andelen 
som ringt Bostaden ökade från 17 % 1982 till 29 % 1985. Lika 
många, 13 %, har idag som 1982 tejpat igen tilluftskanalerna 
för att på det sättet minska draget.
Ventilationen och luftkvalitén i lägenheten (fraga 15) är 55 % 
av hyresgästerna nöjda med 1985. Det är exakt lika stor andel 
som 1982.
Fler hyresgäster tror idag att det går att minska förbrukningen 
av värme i huset (fråga 17) än 1982. 1982 trodde 24 % att detta 
var möjligt, mot 33 % 1985. Ett anmärkningsvärt resultat då ju 
betydligt fler uppgett att de ofta tyckt lägenheten varit kall. 
Förändringen är dock inte så stor att man vågar dra nagra 
långtgående slutsatser om attitydförändringar hos hyresgäst­
erna .
Kvartersvis jämförelse
I kv Amanuensen har flera energibesparande åtgärder genom­
förts. Värmesystemet har bla injusterats med en lågflödes 
metod. Dessutom har den fläktstyrda tilluften stängts i samt­
liga hus, framledningstemperaturen har sänkts nattetid samt 
vattenbesparande åtgärder satts in. Det är därför intressant 
att jämföra enkätsvaren kvartersvis för att se vad dessa åt-
gärder inneburit för hyresgästernas komfort.
Man kan notera fler klagomål çà inomhustemperaturen i kv Aman­
uensen än i kv Assistenten. Pa frågan om de tyckt att lägen­
heten ofta varit för kall under vinterhalvåret (fråga 12) 
svarade 72 % ja på den den frågan i kv Amanuensen mot 47 % i 
kv Assistenten.
Vad man gjort för att få det varmare vid dessa tillfällen 
skiljer sig också åt. Fler har satt på sig mer kläder i kv 
Amanuensen, 88 % mot 78 %. Andelen som använt extra elelement, 
kupevärmare, spis/ugn och torkskåp är också högre i kv Amanu­
ensen, 32 % mot 16 % i kv Assistenten.
Förklaringen till att fler hyresgäster klagar på temperaturen 
i kv Amanuensen är att man bevisligen fick en viss temperatur­
sänkning (ungefär 0.5 grader C) men även att man där hade 
vissa problem vid injusteringen av värmesystemet.
Draget blev också större i kv Amanuensen än i kv Assistenten. 
När tilluften stängdes av ökade draget framför allt vid bal­
kongdörrarna. Det har vid besiktningar visat sig att balkong­
dörrarna ansluter dåligt vid golvtröskeln.
Detta får man också bekräftat om man studerar hyresgästernas 
svar på frågan om de upplever lägenheten som dragig (fråga 13). 
78 % klagar på att det drar i deras lägenheter i kv Amanuensen. 
Motsvarande siffra för kv Assistenten är 63 %.
Ungefär 55 % av hyresgästerna svarar, oavsett i vilket kvarter 
de bor, att de är nöjda med ventilationen och luftkvalitén 
(fråga 15 ).
I två av husen i kv Amanuensen hade man speciellt stora problem 
vid injusteringen av värmesystemet. Detta visar sig också i 
hyresgästenkäten. Betydligt fler hyresgäster klagar på kyla och 
drag i dessa lägenheter än i övriga.
Tilläqqsglasninq
Det är intressant att jämföra enkätsvaren från de lägenheterna 
där en tredje glasruta installerats mot övriga.
På frågan om de tyckt att lägenheten varit dragig (fråga 13) 
svarar 65 % av hyresgästerna i de tilläggsglasade husen ja 
mot 73 % bland de övriga.
Det är också betydligt färre som tyckt att lägenheten ofta 
varit kall under vinterhalvåret (fråga 12) bland hyresgästerna 
där en tredje glasruta installerats. 37 % svarade ja i dessa 
lägenheter mot hela 67 % i övriga.
Vi kan med andra ord dra slutsatsen att hyresgästernas komfort 
förbättrats genom tilläggsglasningen.
Resultatet visar också vilken stor betydelse människans upplev­
elser har för bedömningen av klimatkomforten, även om det inte 
finns en mätbar grund för det.
Vi maste därför skilja på den mätta lufttemperaturen och den 
upplevda temperaturen. Genom att höja den upplevda tempera­
turen kan lufttemperaturen sänkas motsvarande mycket vilket 
ger energibesparing.
En annan sak som påverkas av människans upplevelser är sättet 
att vädra. Kall luft upplevs av många som "frisk" luft.
Enkät nr : Copyright
Meta Projektplanerin
ENERGISPARKVARTER - UMEÅ Datum Lgh kod
ENKÄT OKTOBER 1985 ........................
1. Hur många personer visats normalt i lägenheten?
Dagtid Nattetid
......... vuxna (18 år o över) ..........  vuxna
......... barn (0-17 år) ..........  barn
2. Var Ni bortrest under någon sammanhängande del 
av perioden mars/april 1985?
( ) ja, sportlovsveckan
(___) ja, påsklovsveckan
(___) ja, de flesta lördagar/söndagar
( ) ja, annan tid, nämligen ................
( ) nej, högst några dagar
CD nej
( ) vet inte
Kommentar : ...................................... .
3. Hur många veckor sammanlagt per år (januari tom 
december) brukar Ni (familjen) åka bort, uppskatt­
ningsvis?
ca ...........  veckor/år
1
4. Lägenheten har viss basutrustning som Ni kanske själva 






( ) annat, nämligen
Lv kommentar :
5. Hur ofta använder Ni (familjen) normalt 
områdets tvättstuga för tvätt?
( ) 1 gång i veckan
( ) 2 gånger i veckan
( ) 1 gåhg i månaden
( ) annat, nämligen ...................
6. Har Ni egen tvättmaskin i lägenheten?
(___ ) ja
CD nej
Om ja, hur ofta använder Ni den?
( ) varje dag
( ) 2-3 gånger i veckan
(~ ) 1 gång i veckan
( ) annat, nämligen ....................
2
a) Har Ni torkskåp i lägenheten?
( ) ja
( ) nej
b) Hur ofta använder Ni i genomsnitt torkskåpet i
lägenheten för torkning av tvätt, ytterkläder etc?
med värme på . .......... ggr/vecka
för självtorkning ...........  ggr/vecka




Hur ofta diskar Ni (familjen) normalt?
a) För hand ............  ca ggr/vecka
Disken avslutas med att
( ) skölja rent i plastbalja eller motsvarande 
C ) skölja rent i rinnande ljummet vatten 
CD skölja rent i rinnande kallt vatten
b) I dismaskin (om sådan finns)
.............  ggr/vecka
Kommentar : ........... ...................... .
Hur ofta används lägenhetens badrum?
a) För karbad ..
b) För duschning
Kommentar :
11. Hur vädrar Ni under vinterhalvåret?
( ) Vädringslucka öppen (eller fönstret/balkongdörren
på glänt) under dagtid
( ) Vädringslucka öppen (eller fönstret/balkongdörren
på glänt) under natten
( ) Korsdrag kort stund
( ) Vädrar ut matos
CD Öppnar badrumsfönstret och vädrar ut fukt
t ) Annat, nämligen ................................
Kommentar : ..........................................
12. Har Ni tyckt att lägenheten varit för kall under 
vinterhalvåret?
CD Ja, någon enstaka gång
( ) Ja, ofta
CD Nej
Om ja, har Ni gjort något för att få det varmare 
vid dessa tillfällen?
( ) Vridit upp termostatventilen
( ) Ringt Bostaden
CD Använt extra el-element, kupévärmare
(__) Satt på spisen/ugnen, torkskåpet
( ) Satt på mera kläder
( ) Ingenting
Kommentar : ....................................





14. a) Om Ni tycker att det drar, var och när brukar Ni 
känna det särskilt tydligt?
Svar: .............................................
b) Har Ni försökt minska draget?
( ) Tätat fönster/dörrar själv
( ) Pratat med fastighetsskötaren
( ) Ringt Bostaden
CD Tejpat igen tilluftskanaler under radiatorerna 
CD Annat, nämligen .............................
□ Nej
15. Är Ni nöjd med ventilationen och luftkvaliteten 
i lägenheten? (fuktighet)




16. a) Har Ni tyckt att lägenheten varit för varm 
under vinterhalvåret?
CO Ja, ofta
CD Ja, någon enstaka gång
CD Nej
5
b) Om ja, vad gjorde Ni då?
( ) Öppnade vädringsluckor, balkongdörren,
fönster
( ) Ringde Bostaden
( ) Vred ner termostaten
( ) Annat, nämligen .....................
( ) Ingenting
17. Tror Ni det går att minska förbrukningen av värme I 
huset?
( ) Ja, nämligen ...... . .........................
( ) Nej, ty ...................................
( ) Vet inte
18. Tror Ni det går att minska varm- och kallvatten­
förbrukningen?
( ) Ja, nämligen . .............................
( ) Nej, ty ...................................
( ) Vet inte
19. Tror Ni det går att minska el-förbrukningen?
( ) Ja, nämligen ..............................
( ) Nej, ty ...................................
( ) Vet inte
6
20. Behöver Ni använda varmvatten mellan klockan 
24.00 - 05.00?
( ) Ja, flera gånger i veckan
( ) Ja, någon enstaka gång
( ) Nej aldrig
Kommentar : ........ ........................
21. Har det förekommit vattenläckage i lägenheten under det 
senaste halvåret?
( ) Ja, droppande kran(ar)
( ) Ja, WC :n står och rinner
( ) Ja.....................................................................
CD Nei
22. Om ja ovan, har Ni gjort något for att bli av med 
läckaget?
( ) Ringt Bostaden
( ) Anmält till fastighetsskötaren i området
( ) Annat, .............. .........................
( ) Nej, ingenting
Kommentar: ..........................................
23. Kopplat till energisparprojektet diskuteras även andra 
möjliga förbättringar beträffande husen och den yttre 
miljön.






24. På vilket sätt har Ni kommit i kontakt med energispar- 
projektet?




( ) Vet inte
Kommentar : ....................................
26. Vad tycker Ni om Bostadens satsning på att spara energi?
27. Tycker Ni att 20 grader C i lägenheten har varit 
( ) mycket för kallt
( ) något för kallt
( ) varken för kallt eller för varmt
( ) något för varmt
( ) mycket för varmt
( ) vet inte
Kommentar : ......................................
8
28. Övriga synpunkter Ni vill framföra
29. Skulle Ni vilja ha reda på resultatet av denna 
undersökning i höst?
( ) Ja, mycket intresserad
( ) Ja, kanske
( ) Nej
Tack för Er medverkan!
Ni kan lämna enkäten på områdesexpeditionen eller också skicka 
den direkt till Meta i bifogade svarskuvert.
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1. INLEDNING
I bostadsområdet Ålidhem, Umeå, utförde mätenheten för energi- 
och inneklimat vid Statens institut för byggnadsforskning 
spårgasmätningar i lägenheter 1984-01-23—24.
Mätningarna ingår som en del i BFR-projektet Energisparkvarte- 
ren. Syftet med mätningarna var att bestämma nominell luftom­
sättning i sju av beställaren utsedda lägenheter. Samtliga 
lägenheter är försedda med ventilationssystem av typ mekanisk 
till- och frånluft, men i vissa av dessa lägenheter har till­
luften varit frånslagen med avsikt.
2. MÄTNINGAR
2.1 Utförande
Totalt har tio luftomsättningsmätningar utförts. I två av de 
sju lägenheterna har mätningarna utförts vid olika varvtal på 
ventilationsfläktarna, samt i en lägenhet med respektive utan 
mekanisk tilluft.
Spårgasmätningarna har utförts enligt avklingningsmetoden med 
infraröd analysator och lustgas (NpO) som spårgas. Samtidigt 
med spårgasmätningen har tryckdifferenser över respektive 
lägenhets ytterväggar uppmätts.
Temperaturdifferensen mellan inne- och uteluften har uppmätts 
vid varje omsättningsmätning.
Frånluftsflödet har uppmätts med stosförsedd flödesmätare av 
fabrikat SWEMA vid varje frånluftsdon.
Vindriktning och hastighet samt utomhustemperatur har uppmätts 
av beställaren på en central punkt, ca 1 m över tak, se sid 3-4.
Planritningen över varje lägenhet visar var mätpunkterna place­
rats samt hjälpfläktarnas placering och riktning, se sid 6-12.
Mätningarna har utförts av Mats Mattsson och Stig Skogberg.
2.2 Mätnoggrannhet
Som framgår av metodbeskrivning ref [1] har onoggrannheten i 
spårgasmätningar satts till ± 10 %.
För flödesmätningar är det sannolika mätfelet ±7 1«•
Temperaturmätningen vid varje lägenhet har ett sannolikt mätfel 
av ± 0,2 %.
STATENS INSTITUT FÖR 3ÏGGNADSFGRSKNIN:
3. RESULTAT
3.1 Allmänt
I tabell 1 redovisas samtliga uppmätta värden för respektive 
lägenhet. De uppmätta frånluftsflödena vid respektive don har 
räknats om till ett luftomsättningstal för hela lägenheten 
genom att dividera uppmätta värden med lägenhetens volym 
inklusive mellanväggar och mäbler m m.
3.2 Vindriktning, hastighet och temperatur
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Matematikgränd TB, I tr, gavellägenhet
Sovr. 1 Sovr. 2
Sovr. 3
Matpl.
STATENS INSTITUT FÖR BYGGNADSFORSKNING 7
Matematikgränd 7A, I tr, mellanlägenhet
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STAT3NS INSTITUT FÖR BYGGNADSFORSKNING 1
Geografigränd i+B, BV, gavellägenhet
STATENS INSTITUT FöR BYGGNADSFORSKNING 12
Matematikgränd 1TB, I tr, gavellägenhet





Samtliga i projektet ingående vatten-f lödesmätare kali­
brerades före projektstarten. Kalibreringen, som ut­
fördes av Umeå kommuns mätverkstad, visade att garan­
terad procentuell avvikelse ej överskreds. Motsvarande 
kalibrering efter fyra års drift visade att avvikelsen 
vid små flöden var betydligt större än tillåtet. Av 
figuren framgår hur avvikelsen varierar med flödet.
‘V. tà ^ 5 - /f
Fig Kalibreringsresultat för ett antal flödes-
raätare efter ca 4 års drift. Kalibrering 
utförd vid tre olika belastningar
En sannolik orsak är nedsmutsning som genom ökad frik- 
tion resulterar i att mätarna blir mindre känsliga för 
små flöden. Ingen av de aktuella givarna har under 
drift varit utsatta för lägre flöden än 1,5 m3/h, 
varmed garanterad onoggrannhet inte överskridits, se 
figuren. Den procentulla avvikelsen i samtliga energi- 
mätningar beroende på onoggrannhet i temperaturmätning 
(Pt-100 + /- 0,1 grader C inom 0...100 grader C), inte- 
greringsverk (+/- 0,3 %) och flödesmätare (+/2 2 % 
enligt specificerat) uppskattar vi till +/- 3 %.
Temperaturmätningarna
Felet i mätningen av lägenhets-, frånluft- och ute­
temperatur, som har registrerats med mätenhet, MT 88A, 
är +/- 0,2 grader C inklusive givare (Ni-1000).
Övriga temperaturmätningar (givare Pt-100, Johnson 
Matthey AB; och Ni-1000, Billman) har en onoggrannhet 
på +/- 0,2 grader C.
FTX-systernet
En feluppskattning baserad på logaritmering och 
differentiering av uttrycket för temperaturverknings­
graden, 5.1.1, ger ett absolutfel inom utetemperaturen 
-8 till 10 grader C på +/- 4 %.
FVP-systemet
Tillförd effekt/energi har mätts med tångamperemeter, 
HOIKI clamp on current transducer. Enligt tillverka­
rens specifikation är onoggrannheten +/- 2 %. Detta 
medför att osäkerheten i redovisade värmefaktorer är 
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